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 VOORWOORD

In 2013 heeft het Historisch Centrum Overijssel van de provincie Overijssel 
opdracht gekregen om een gemeenschappelijke e-Depotvoorziening in 
Overijssel te realiseren. Doel van het project is het creëren van een werkende 
voorziening waar alle overheden in principe gebruik van kunnen en willen 
maken. Het HCO heeft in 2014, samen met de gemeenten Deventer en 
Dalfsen, en het waterschap Groot Salland, hiertoe pilotprojecten uitgevoerd. 
In dit deelrapport kunt u lezen hoe deze projecten zijn verlopen en welke 
conclusies wij aan de uitkomsten verbinden.

Het Historisch Centrum Zwolle wil op deze plaats iedereen bedanken die 
dit project heeft mogelijk gemaakt: de provincie Overijssel, Archief 2020, 
de gemeenten Deventer en Dalfsen, het waterschap Groot Salland, het 
Nationaal Archief en alle regionaal historische centra, archiefdiensten en 
overige partners waarmee wij in de afgelopen twee jaar soms meer en soms 
minder intensief, maar altijd prettig hebben samengewerkt. Speciale dank 
gaat naar de projectleiders van de betrokken pilotpartners: Heleen Karchoud 
(gemeente Dalfsen), Ton Dijksterhuis (Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek 
Deventer) en Mirella van der Velde (waterschap Groot Salland).



NAAR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE E-DEPOTVOORZIENING IN OVERIJSSEL  DEEL 2

 INHOUD

1.  AANPAK EN UITGANGSPUNTEN         5
  Opzet                       5

  Communicatie                    5

  Uitgangspunten                   6

2.  DE PILOTS                   7
  Pilot 1. Gemeente Dalfsen                7

  Pilot 2. Gemeente Deventer                8

  Pilot 1. Waterschap Groot Salland              8

  Informatieanalyse                   9

  Decentrale locatie                   9

  Communicatie                    9

3.  RESULTATEN EN LEERPUNTEN          10
  Techniek                      10

  Informatieanalyse                   11

  Metadata                     11

  Toegang                      14

  Organisatie                     15

  Communicatie                    16

4.  CONCLUSIE                   17

  BIJLAGE: GEVULDE VELDEN IN DE DIVERSE 
DOCUMENTMANAGEMENTSYSTEMEN     18

  Gemeente Dalfsen                   18

  Gemeente Deventer                  19

  Waterschap Groot Salland                20



NAAR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE E-DEPOTVOORZIENING IN OVERIJSSEL  DEEL 2

5 

1. AANPAK EN UITGANGSPUNTEN

OPZET
In het plan van aanpak zijn, naast het creëren van een proefopstelling van een 
e-Depot, de volgende doelstellingen geformuleerd:

a. Inzicht in wat nodig is (in termen van organisatie, geld, techniek) om 
de gemeenschappelijke e-Depotvoorziening door te ontwikkelen en te 
beheren;

b. Inzicht in wat nodig is voor provincie, gemeenten en waterschappen om 
van deze voorziening gebruik te maken;

c. Overeenstemming binnen de provincie over de vorm van het gemeen-
schappelijk e-Depot en over de metadata;

d. In het verband van de Overijsselse Coalitie Digitale Duurzaamheid (OCDD) 
- ambtelijk en zo mogelijk ook bestuurlijk - zijn de ervaringen gedeeld en 
besproken, en is duidelijk wat de volgende stappen moeten zijn om tot 
een functionerende gemeenschappelijke e-Depotvoorziening te komen in 
Overijssel.

Beschikbaarstelling via een collectiebeheersysteem1 is in dit project buiten beschouwing 

gelaten omdat er reeds in landelijk verband wordt mee gewerkt aan de uitwerking hiervan. 

Ook de concrete inrichting van werkprocessen en cultuurverandering met betrekking tot 

digitaal werken vallen buiten de scope van het centrale project, maar komen wel terug in 

de aanbevelingen.. Dit project levert ook input voor de toekomstige inrichting van zaaksys-

temen, met name op het terrein van metadatering en werkprocessen.

COMMUNICATIE
Naast deze de vier hiervoor genoemde doelstellingen is tijdens het project veel 
aandacht besteed aan het communicatietraject. Het is immers met het oog op de 
gemeenschappelijkheid van groot belang dat lokale overheden geïnformeerd worden 
over de uitdagingen rond digitale duurzaamheid en de oplossingen die daarvoor 
worden ontwikkeld. Daarnaast is er ook intensief contact met soortgelijke projecten in 
andere delen van het land en andere organisaties wenselijk om de resultaten te delen 
en van andere initiatieven te leren.

1  Een collectiebeheersysteem (CBS) wordt door archiefdiensten gebruikt om hun collecties te ontsluiten, 
te presenteren en logistiek te beheren.
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UITGANGSPUNTEN
Bij de opzet van een e-Depot in Overijssel is een aantal uitgangspunten gehan-
teerd. De te ontwikkelen oplossing moest eenvoudig, doelmatig en efficiënt zijn en 
aansluiten bij landelijke ontwikkelingen en standaarden. Gezien de grote hoeveelheid 
initiatieven en rapporten elders, leek het ons niet nodig opnieuw het wiel uit te vinden, 
maar wilden we zoveel mogelijk gebruik maken van inzichten en producten die elders 
ontwikkeld zijn. Anderzijds hebben we onze inzichten en producten ook steeds met 
anderen willen delen, zoals via media als een nieuwsbrief en een website, maar ook 
door middel van overleg en uitwisseling. Een hechte samenwerking komt de kwaliteit 
immers alleen maar ten goede. De te ontwikkelen e-Depotvoorziening moest ook 
voldoen aan landelijk geformuleerde normen, met name ED3.2

 Het streven was om de voorziening zo te construeren dat de gangbare docu-
mentmanagementsystemen, databases en andere digitale systemen die overheden 
gebruiken, hierop kunnen aansluiten. Zij moest ook geschikt zijn voor alle soorten 
overheden: de provincie , grotere en kleinere gemeenten en waterschappen. Daarbij 
richtte het project zich in eerste instantie op de meest voorkomende systemen 
en werd maatwerk (voor minder reguliere systemen en specifieke bestandstypen) 
niet meegenomen. De bedoeling was om tot een groei- of blokkendoosmodel te 
komen dat naargelang de behoefte en mogelijkheden verder kan worden uitgebreid. 
Toegankelijkheid en beschikbaarstelling zijn wezenlijk. De bedoeling was dan ook om 
die mee te nemen.
 In het kader van uitwisseling en kennisdeling is veelvuldig samengewerkt met 
partners. Landelijk was het Nationaal Archief de belangrijkste partner, omdat voor 
dit project is gebruik gemaakt van de daar draaiende e-Depotapplicatie (waarover 
later meer). Met andere regionaal historische centra in de provinciehoofdsteden was 
contact in het kader van de gezamenlijke implementatie van het e-Depot. Met name 
de zogenoemde koplopers, het Noord Hollands Archief (NHA) en Het Utrechts Archief 
(HUA), die met enigszins vergelijkbare pilotprojecten bezig waren, vormden welkome 
sparring partners. Daarnaast was er nauwe samenwerking in het kader van het inno-
vatieprogramma Archief2020 door deelname aan het zogenaamde Koplopersoverleg 
en andere activiteiten waarin kennisdeling plaatsvond met andere initiatieven binnen 
en buiten de rijksarchieven. 

2  Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI), ED3 Eisen Duurzaam Digitaal Depot 
Toetsingskader voor langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 2 (dec. 2012), 
zie: http://www.lopai.nl/pdf/ED3-v2.pdf. Zie ook Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING), 
Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 (feb. 2015), zie: http://www.vng.nl/
files/vng/20150205-e-depot-eindrapport.pdf.

http://www.lopai.nl/pdf/ED3-v2.pdf
http://www.vng.nl/files/vng/20150205-e-depot-eindrapport.pdf
http://www.vng.nl/files/vng/20150205-e-depot-eindrapport.pdf
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2. DE PILOTS

Er zijn in 2014 pilotsprojecten uitgevoerd met drie lokale overheden (gemeenten 
Deventer en Dalfsen, waterschap Groot Salland) waarbij digitale informatie uit 
bestaande documentmanagementsystemen (DMS-en) is geëxporteerd, omgezet in 
voor het e-Depot geschikte bestanden en in het e-Depot is opgenomen. Ook is onder-
zocht in hoeverre de in DMS-en aanwezige metadata aansluiten op het begin 2014 
vastgestelde Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) en hoe deze 
kunnen worden opgenomen in het e-Depot. De opzet en inrichting van de pilots is 
samen met de betreffende pilotdeelnemers bepaald.
 De deelnemers aan de pilotprojecten hebben zich spontaan aangemeld tijdens 
één van de bijeenkomsten van de Overijsselse Coalitie Digitale Duurzaamheid (OCDD). 
Het was de bedoeling dat de deelnemers aan de pilot een goede afspiegeling vormden 
van de overheden in Overijssel. Op basis van deze criteria en verkennende gesprekken 
hebben de gemeenten Deventer en Dalfsen (resp. 98.000 en 28.000 inwoners) en het 
Waterschap Groot Salland hun medewerking gegeven. Helaas zijn beoogde kandi-
daten in Twente in dat proces afgevallen.
Vervolgens werden de volgende acties uitgevoerd:

•	 bestanden identificeren die voor opname in aanmerking komen;

•	 bestanden metadateren;

•	 bestanden converteren naar submission information packages (SIP’s);

•	 SIP’s opnemen (ingesten) in het e-Depot;

•	 stukken raadplegen en downloaden vanuit het e-Depot.

PILOT 1. GEMEENTE DALFSEN
De pilot richtte zich op een aantal specifieke typen archiefbescheiden. Voor 
deze pilot is ervoor gekozen om een hoeveelheid documenten uit het DMS 
(Decos) te exporteren ten behoeve van opname in het e-Depot. Dit betreft 
alle dossiers die in 2008 zijn begonnen en intussen zijn afgesloten. Speciale 
focus lag op de relatie tussen papieren en digitale bescheiden, omdat we 
hier te maken hebben met een hybride situatie. Dit vraagt extra aandacht bij 
de metadatering.

Deze pilot leverde een uit het DMS geëxporteerde en in het e-Depot opge-
nomen batch archiefbescheiden met bijbehorende metadata op. Het bleek 
technisch te ingewikkeld om deze export zelf te doen, zodat de leveran-
cier moest worden ingeschakeld om een script te schrijven waarmee de 
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gewenste informatie opgehaald kon worden. Daarna moesten we consta-
teren dat van het testbestand nog niet alle gewenste metadata aanwezig 
was. Zo was de audit trail in 2008 niet ingeschakeld, omdat die tot perfor-
mance-problemen leidde.

PILOT 2. GEMEENTE DEVENTER
Deze pilot was de grootste van de drie en behelsde naast de feitelijke 
opname van bestanden in een e-Depot ook de daaraan gerelateerde werk-
processen en benodigdheden. Dit gebeurde aan de hand van de opname, 
het beheer en de beschikbaarstelling van een concreet bestand, een serie 
gedigitaliseerde bouwvergunningen van de vroegere gemeente Bathmen 
met bijbehorende metadata uit het DMS (Meridio). Dit project droeg bij tot 
inzicht in de wijze waarop een e-Depotvoorziening in Overijssel tot stand kan 
komen, in hoeverre een individuele gemeente zich hierbij aan kan sluiten, en 
wat de technische, financiële en organisatorische consequenties daarvan 
zijn voor de gemeente Deventer. 

In eerste instantie is gekozen voor een uniek bestand, later zijn meerdere 
bestanden gekozen om te testen hoe het aanbieden van meervoudige 
bestanden verloopt. 

De start is gemaakt met één bouwvergunning, in de verwachting dat, indien 
we één ‘object record’ verder uitwerkten, we daar veel voordeel bij zouden 
hebben om te bepalen of we een bulk-opname konden realiseren of dat het 
proces al op individueel niveau zou vastlopen. 

Het grootste succes is dat we vanuit het huidige DMS exportbestanden 
en metadata konden genereren die recht doen aan een goed ‘testbe-
stand’. Daarnaast is een (zeer beperkte) export (eenmalig en handmatig) 
van metadata gemaakt uit de Basisadministratie Gebouwen (BAG) en de 
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Op deze wijze is ook geo-
data toegevoegd aan het ‘record’.

PILOT 3. WATERSCHAP GROOT SALLAND
Deze pilot richtte zich op een aantal specifieke typen archiefbescheiden. 
Omdat zaakgericht werken een belangrijke ontwikkeling is binnen de DIV- 
en archiefwereld en Waterschap Groot Salland voor een aantal processen 
zaakgericht werkt, is de focus gelegd op zaakdossiers met betrekking tot 
vergunningen en handhaving. Dit biedt specifieke uitdagingen op het gebied 
van metadata en samenhang. Daarnaast werd, gezien het belang van een 
Waterschap bij geo-gerelateerde bestanden, ook een aantal geo-bestanden 
meegenomen in de pilot. Deze pilot leverde een uit het DMS (Decos) geëx-
porteerde batch archiefbescheiden op en wel dossiers rond vergunningen. 
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INFORMATIEANALYSE
In de praktijk blijkt dat DIV-afdelingen vaak maar over een deel van het materiaal 
beschikken dat in aanmerking komt om in een e-depot te worden opgenomen. Veel te 
bewaren archiefmateriaal wordt buiten DIV om opgeslagen in niet-DMS-applicaties, 
op netwerkschijven en in mailboxen. Bij Waterschap Groot Salland is daarom een 
onderzoek gedaan naar aard en omvang van de digitale informatie die voor opname in 
het e-Depot in aanmerking komt, zowel binnen als buiten het daar gehanteerde DMS. 
Om te kunnen beoordelen hoe de informatie in het DMS en die op netwerkschijven 
en mailboxen zich verhouden, is door DOXiS Informatiemanagers bij het Waterschap 
Groot Salland een onderzoek uitgevoerd naar deze informatieomgevingen. Door 
DOXiS is hiertoe een methode ontwikkeld die een snelle en efficiënte analyse mogelijk 
maakt. Met de uitkomsten van deze analyse moet het mogelijk worden te bepalen 
welke omvang de digitale bestanden hebben en welke inspanningen geleverd moeten 
worden om die voor opname in een e-Depot gereed te maken. Informatie die in andere 
applicaties dan het DMS is opgeslagen is buiten beschouwing gebleven.
 Bij het kiezen van taakgebieden/werkprocessen is gezocht naar processen 
waaruit veel te bewaren archiefbescheiden voortkomen die op termijn naar het HCO 
moeten worden overgebracht. In het kader van de pilot  lag het voor de hand om te 
onderzoeken hoe veel mogelijk archiefwaardig materiaal met betrekking tot vergun-
ningverlening zich op netwerkschijven en in mailboxen bevindt. Een dergelijk onder-
zoek is ook uitgevoerd bij de afdeling Grondzaken van het waterschap

DECENTRALE LOCATIE
Naast opslag bij het Nationaal Archief was er ook behoefte aan inzicht in voor- en 
nadelen van alternatieve opslag. Motieven hiervoor vormden met name de wens om 
de afhankelijkheid van netwerkverbindingen te verkleinen en de door enkele bestuur-
ders uitgesproken bedenkingen tegen opslag van ‘hun’ data buiten de gemeente of 
provincie.
 Doelstelling van deze pilot was dan ook te onderzoeken in hoeverre decen-
trale storage van digitale bestanden mogelijk is met gebruikmaking van de software 
die door het NA wordt geboden. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de Trustbrix-
oplossing van het ICT-bedrijf Compello. Begin 2015 is deze pilot helaas nog niet 
operationeel van start gegaan. De vertraging is met name ontstaan doordat de pilot 
niet kon worden ingepast in de planning van het Nationaal Archief, dat kampte met 
capaciteitsgebrek. 

COMMUNICATIE
Zoals hierboven geschetst, is in dit project veel aandacht besteed aan communicatie 
met bestuurders, deskundigen in het veld en andere archiefinstellingen. Er is een 
communicatietraject gestart waarbij de website www.edepotoverijssel.nl is gebouwd, 
een digitale nieuwsbrief verschijnt. In het voorjaar van 2014 is een gezamenlijke brief 
van de Commissaris van de Koning en directeur van het HCO aan alle gemeenten en 
waterschappen in de provincie gestuurd en aansluitend daarop is een informatieronde 
langs bestuurders van de gemeenten en waterschappen in de provincie gemaakt om 
hen op de hoogte te stellen van de tussentijdse resultaten van het project.

http://www.edepotoverijssel.nl
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3. RESULTATEN EN LEERPUNTEN

TECHNIEK
Er is een aansluiting gerealiseerd met de testomgeving van het e-Depot van het 
Nationaal Archief (NA). Er is in eerste instantie gekozen voor een aansluiting op het 
e-Depot van het NA, omdat deze infrastructuur al aanwezig was en de regionaal histo-
rische centra voor hun rijkscollecties hiervan sowieso gebruik gaan maken. Bovendien 
draagt het rijk in het kader van het programma Digitale Taken Rijksarchieven (DTR) de 
komende jaren jaarlijks € 35 miljoen bij aan de ontwikkeling van een digitale infrastruc-
tuur voor het duurzame beheer van digitale archiefcollecties.
 Het HCO heeft begin 2014 een ftp-verbinding gekregen met de TED-omgeving 
van het e-Depot van het Nationaal Archief. Hoewel de aansluiting in eerste moeizaam 
tot stand kwam door firewall- en andere technische problemen, kwamen er daarna 
geen problemen meer voor en functioneerde de verbinding naar wens. Vervolgens is 
in het kader van de pilots een aantal bestanden met bijbehorende metadata omgezet 
in zogenaamde submitted information packages (SIP’s). Dit gebeurde in een tool, de 
Raw ingest tool (RIT),  die beschikbaar was gesteld door het Nationaal Archief. Deze 
SIP’s werden via ftp overgebracht naar de servers van het Nationaal Archief en daar 
via een procedure in de testomgeving van het e-Depot opgenomen (‘geïngest’).
 Tijdens de pilots was het weliswaar mogelijk is een export te maken uit een 
DMS en dat te importeren (‘ingesten’) in het e-Depot, maar daarbij bleek dat de 
benodigde technische kennis bij zowel HCO als Nationaal archief nog vrij gering 
was, zodat zaken via trial and error tot stand zijn gekomen. Een enkelvoudig bestand 
kon wel opgenomen worden, maar met de meervoudige bestanden stuitten we op 
beperkingen aan de mogelijkheden van het systeem. Ook was voor dergelijke exports 
een grote mate van functionele kennis noodzakelijk die bij de betreffende overheden 
niet altijd voorhanden was, waardoor de leverancier ingeschakeld moest worden. 
Bovendien bleek de export aan specifieke eisen te moeten voldoen wat betreft de 
plaatsing van bestanden en bijbehorende metadata om op een bruikbare wijze te 
kunnen worden geïngest.
 Tenslotte vond de export uit het DMS en bewerking tot SIP nog handmatig 
plaats, wat zeer bewerkelijke acties opleverde. Als we uitgaan van per archiefvormer 
soms honderden digitale werk- en beleidsprocessen, is duidelijk dat de digitale 
bestanden daarvan niet handmatig tot een SIP-bestand bewerkt kunnen worden. Dit 
zal via automatische processen dienen te verlopen in een zogenaamde ‘happy flow’. 
In dat geval zal, als een dossier is afgesloten, automatische opname in het e-Depot 
plaatsvinden, al of niet na controle en goedkeuring door een beheerder.
 In april 2015 wordt het Historisch Centrum Overijssel aangesloten op de 
productieomgeving van het e-Depot. Daarbij zijn een aantal functionaliteiten verbe-
terd, waardoor het creëren van SIP’s en de inname in het e-Depot aanzienlijk worden 
vergemakkelijkt. Niettemin is van een ‘happy flow’ vooralsnog geen sprake.
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INFORMATIEANALYSE
De informatieanalyse bij het Waterschap Groot Salland heeft een aantal bruikbare 
resultaten opgeleverd. De totale hoeveelheid grijze bestanden die niet in het DMS zijn 
opgenomen maar daar wel thuishoren, is voor de onderzochte taken/processen rela-
tief gering. Er is dus niet een grote hoeveelheid archiefwaardige digitale bestanden 
aanwezig naast de bestanden die vanuit het DMS zullen worden overgebracht. 
Uiteraard moet voor uitplaatsing een andere maatstaf dan de waarde voor blijvende 
bewaring aangehouden. Het Waterschap heeft maatregelen genomen om de opbouw 
van nieuwe grijze bestanden buiten het DMS te voorkomen en de opslag in het DMS te 
bevorderen. 
 In hoeverre de resultaten bij het Waterschap Groot Salland representatief zijn 
voor andere lokale overheden is uiteraard de vraag. Maar uit deze pilot is gebleken 
dat de methode om hierachter relatief eenvoudig is. Een informatieanalyse is in ieder 
geval onontbeerlijk voordat tot aansluiting op een e-Depot overgegaan kan worden. 
In de informatieanalyse kwam ook naar voren dat het van belang is te bepalen of er 
alleen overbrenging of ook uitplaatsing gaat plaatsvinden.  Nu het waterschap het 
digitaal en zaakgericht archiveren verder wil uitrollen, is het een goed moment om het 
huidige bewaarbeleid te evalueren en te bepalen welke documenten/informatie in het 
e-Depot zal worden opgenomen. Dit geldt natuurlijk niet alleen ten opzichte van het 
waterschap maar voor alle organisaties waar eigen selectierichtlijnen worden gehan-
teerd en die in de toekomst naar een e-Depot gaan overdragen.
 Elk traject ten behoeve van de aansluiting op een e-Depot moet dan ook 
beginnen met een informatieanalyse van de betreffende overheid om op die wijze de 
omvang, de technische en inhoudelijke kenmerken, en de noodzakelijke voorberei-
dingswerkzaamheden in kaart te brengen. 

METADATA
Metagegevens worden gebruikt om andere gegevens te beschrijven zodat de context van 

deze gegevens in de meest brede zin kan worden vastgesteld. Het vastleggen van meta-

gegevens is essentieel voor de betrouwbaarheid van informatie en maakt het vinden, 

uitwisselen, interpreteren en duurzaam beheren van die informatie mogelijk. Immers, niet 

alle digitale informatie is opgebouwd als tekst en niet alle informatie is digitaal beschik-

baar. Overheidsorganisaties zijn op grond van de Archiefregeling3 verplicht op basis van de 

NEN-ISO 23081 een overzicht vast te stellen, waarin ze aangeven welke metagegevens voor 

de eigen organisatie minimaal nodig zijn en hoe deze worden vastgelegd.

 In dit project is uitgegaan van het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden 

(TMLO), in eerste instantie opgesteld door de Werkgroep Voorbereiding Implementatie 

e-Depot van de gezamenlijke regionaal historische centra, en begin 2014 verder uitge-

werkt en vastgesteld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten.4 Dit model is zowel 

voor gemeenten als waterschappen bedoeld. Het kan worden gebruikt als model voor 

het door elke zorgdrager individueel vast te stellen, op de eigen organisatie toegesneden 

3  Archiefregeling 2009, art. 19 en 24, zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0027041/
geldigheidsdatum_26-03-2015 .

4  Archief 2020, Toepassingsprofiel metadatering lokale overheden, versie 1.1 (april 2014), zie  
www.archief2020.nl/downloads/toepassingsprofiel-metadatering-lokale-overheden-pdf.

http://www.archief2020.nl/downloads/toepassingsprofiel-metadatering-lokale-overheden-pdf
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profiel.  Daarmee draagt het bij aan standaardisatie van metadatering door overheden. Dit is 

belangrijk omdat alleen door standaardisatie moeiteloze uitwisseling van informatie tussen 

(overheids)organisaties tot stand kan komen. Kortom, het gebruik van een dergelijke metada-

tastandaard is voorwaardelijk voor duurzaam informatiebeheer en een duurzame digitale 

toegankelijkheid. Zie het schema hierna voor de hoofdrubrieken en de gepubliceerde versie 

van het TMLO voor de verdere uitleg.5

Metadataschema voor het e-Depot van het Nationaal Archief, gebaseerd op het TMLO.

Belangrijkste vraag tijdens de pilots was welke metadata momenteel in de DMS-en 
aanwezig zijn en of die voldoende zijn om te voldoen aan de standaard van het 
e-Depot. Niet onverwacht bleken er de nodige haken en ogen te zijn. In de eerste jaren 
werd het DMS van de gemeente Dalfsen alleen gebruikt als voor het papieren archief, 
zodat de metadata slechts deels gevuld werden en met name de procesgegevens 
ontbreken. Voor de bestanden uit recente jaren lijkt de vraag naar volledigheid posi-
tiever te kunnen worden beantwoord, omdat inmiddels volledig digitaal wordt gewerkt 
en de zaaktypecatalogus wordt gehanteerd. 

5  Idem.
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 Ook in de export van Deventer ontbraken veel velden die in het TMLO zijn 
verplicht of verplicht indien van toepassing. De metadata van Waterschap Groot 
Salland zijn eveneens nogal mager, hetgeen mede samenhangt met het feit dat 
Dalfsen en het waterschap hetzelfde DMS gebruiken (DECOS). Hier ontbreekt vooral 
informatie over de context en relaties met andere objecten.
 Aan de andere kant moet worden geconstateerd dat de DMS-en veel gegevens 
genereren die in het TMLO niet genoemd of onderbelicht worden, zoals gegevens over 
de aanvragers van een bouwvergunning (het veld actor in TMLO lijkt op de actoren 
binnen de organisatie te slaan). 

TMLO-VELDEN DALFSEN DEVENTER GROOT SALLAND

Verplicht

2. Identificatiekenmerk x x x

3. Aggregatieniveau - - -

4. Naam zie 6 zie 6 zie 6

19. Vorm - x -

Verplicht indien van toepassing

5. Classificatie x x -

7. Plaats x - x

10. Externe identificatiekenmerken - - -

11. Taal - - -

12. Event geschiedenis x x x

13. Event plan x - -

15. Relatie x +/- -

15C. (Ontstaans-) Context +/- +/- -

16. Gebruiksrechten - - -

17. Vertrouwelijkheid - - -

18. Openbaarheid - - -

20. Integriteit - - -

21. Formaat x - x

Pas toe of leg uit

9. Dekking x +/- x

Optioneel

6. Omschrijving x x x

Naast de vraag naar volledigheid is het de vraag hoe de metadata uit een DMS 
vertaald moeten worden naar die in het TMLO. Hoe kan straks het metadataschema 
uit een DMS automatisch worden omgezet in een metadataschema dat aansluit bij 
het TMLO? Dat gebeurt via de zogenaamde ‘mapping’. Dit is een intensief proces 
waarbij veld voor veld nagegaan wordt welk veld uit de TMLO er op aansluit. Omdat de 
testomgeving van het e-Depot nog werkte met een verouderd schema MeDuSa, kon 
de werking van die mapping in de praktijk nog niet worden getoetst.
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 Tegelijk biedt het TMLO een uitgangspunt voor de inrichting van DMS-en zaak-
systemen van gemeenten. Lokale overheden worden dringend geadviseerd het TMLO 
te omarmen en te verwerken in een metadataschema dat voor de hele organisatie 
bindend is. Dit schema kan dan bij de implementatie van een nieuw DMS/RMA of 
zaaksysteem direct worden geïmplementeerd, zodat achteraf minder technische 
en personele inspanningen nodig zijn om de metadata op orde te krijgen voordat 
bestanden kunnen worden opgenomen in het e-Depot. Dit project doet de aanbeve-
ling om TMLO primair als leidraad te nemen bij het vaststellen van een metadatastan-
daard en die van toepassing te verklaren voor de hele organisatie. Daarbij dient het 
systeem de medewerker automatisch te geleiden langs de gewenste metadatavelden. 
Het gebruik van een metadatastandaard is voorwaardelijk voor duurzaam informatie-
beheer en een duurzame digitale toegankelijkheid.
 Bestaande metadata DMS komen nu nog niet overeen met TMLO; er is 
mapping noodzakelijk. Dit is de verantwoordelijkheid van de zorgdrager. Decentrale 
overheden die aan willen sluiten op het e-Depot zullen het  TMLO moeten gaan 
toepassen om bestanden op de juiste wijze te kunnen opnemen. Een goed moment is 
de inrichting van (nieuwe) werkprocessen en zaaksystemen. Hoewel buiten de scope 
van dit project, is het van belang te wijzen dat het TMLO zo snel en volledig mogelijk 
wordt geïmplementeerd in de digitale processen van de lokale overheden. Hier is ook 
een rol voor de archiefinspectie weggelegd.
 Tegelijkertijd zal  ook binnen de applicatie van het Nationaal Archief het TMLO 
toegepast moeten kunnen worden. Dat was tot nu toe niet het geval. Momenteel 
wordt gewerkt aan een nieuw XML-schema (ToPX2), dat gebaseerd is op zowel het 
TMLO als het metadataschema van de Rijksoverheid. Dit schema wordt opgenomen 
in de ingest-workflow van de applicatie van het NA.
 Technisch lijkt het ontbreken of van een groot aantal velden uit het TMLO niet 
tot grote problemen voor opname in het e-Depot te zorgen. Dat neemt over wat er is 
en laat leeg wat er niet is. Dat heeft consequenties over de omgang met de digitale 
erfenis van de afgelopen tien à vijftien jaar. Wat als niet alle verplichte velden zijn 
gevuld en ook niet automatisch kunnen worden gevuld? Het ligt niet voor de hand om 
alsnog met terugwerkende kracht de ontbrekende metadata toe te voegen.  Hier zal 
dus passend mee omgegaan moeten worden en maatwerk worden toegepast. Daarbij 
kan wellicht onderscheid worden gemaakt tussen uitplaatsing en overbrenging. In de 
fase van overbrenging zijn minder velden noodzakelijk dat in de fase van uitplaatsing. 
Veel gegevens die voor de administratie van belang zijn, zijn voor de onderzoeker van 
buiten niet zo interessant, zodat het zinloos is om die gegevens allemaal nog toe te 
voegen.
 Voor de toekomst is het echter helder dat lokale overheden het TMLO als stan-
daard zouden moeten aannemen, afgezien van de vraag of dit noodzakelijk is voor 
opname in een e-Depot. Toepassing van het TMLO waarborgt dat de juiste informatie 
wordt vastgelegd en vergroot uitwisselbaarheid van de informatie. Het beste is dat 
het TMLO geïmplementeerd wordt in de diverse DMS-en. Als tussenoplossing moet er 
een koppelvlak komen dat de velden in een DMS vertaalt naar die van het TMLO.

TOEGANG
Tijdens de pilots is geen aandacht besteed aan het maken van een toegang tot het 
materiaal. Dat wil niet zeggen dat dit niet van het grootste belang is.  Weliswaar was 
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het mogelijk om binnen de e-Depotapplicatie het materiaal terug te vinden en te 
raadplegen, maar dat is voor niet-beheerders van het e-Depot geen optie. Eind 2014 
heeft de gebruikte software een internetmodule met viewer gekregen waarin de 
belangrijkste bestandsformaten kunnen worden geraadpleegd, maar ook dit is niet 
voldoende om alle gebruikers te kunnen bedienen. 
 Naast een automatische export vanuit een DMS zal dus ook het zoeken en 
raadplegen van materiaal in het e-Depot door vanuit andere systemen dus mogelijk 
gemaakt moeten worden. Daarbij  moet onderscheid gemaakt worden in twee fasen:

•	 Uitplaatsing: de toegang is vooral van belang voor de zorgdrager. Daarbij 
maakt het voor individuele medewerkers niet uit of het materiaal zich nog 
in een DMS bevindt of in een e-Depot, als maar niet geschakeld hoeft te 
worden in verschillende systemen. Met andere woorden:  de koppeling 
met het DMS moet twee kanten opgaan, zowel voor ingest als voor raad-
pleging. In de architectuur dient daarmee rekening te worden gehouden.

•	 Na de wettelijke overbrenging: in deze fase is de toegang vooral voor 
de onderzoeker van belang. Hiertoe moet een toegang worden gereali-
seerd via het collectiebeheersysteem van het HCO (dan wel een andere 
archiefdienst). Mede op grond van de architectuur is het de bedoeling om 
‘niet-manifestatieafhankelijke’ metadata, met name inhoud en context, te 
beheren binnen een collectiebeheersysteem en voor de presentatie een 
koppeling te leggen tussen metadata en digitale objecten. Binnen het 
programma Digitale Taken Rijksoverheid (DTR) wordt gewerkt aan een 
dergelijke toegang vanuit het e-Depot.  Daarbij is het de bedoeling dat een 
verbinding wordt gelegd met het collectiebeheersysteem dan wel andere 
vormen van presentatie. Hiervoor is echter de medewerking van de leve-
ranciers van dergelijke systemen noodzakelijk.

ORGANISATIE
Hoewel zoals gezegd organisatieontwikkeling buiten de scope van de pilots viel, zijn 
er wel enkele opmerkingen hierover te maken. Binnen de pilotpartners varieerde de 
scope van dit project. Dat had vooral met de grootte te maken: in Deventer waren 
meerdere afdelingen en diensten bij de pilot betrokken, bij de andere partners bleef de 
betrokkenheid bij de pilot beperkt tot enkele personen en werd incidenteel medewer-
king van andere afdelingen ingeroepen.
 Draagvlak is van groot belang, zowel bij  de bestuurders als bij de professio-
nals die verantwoordelijk zijn voor het digitaal archiveren. Zij moeten ervan overtuigd 
raken dat duurzaam digitaal informatiebeheer niet alleen van belang is voor het op 
lange termijn behouden van waardevolle informatie, maar ook in de werkprocessen en 
dienstverlening van de overheid een grote rol speelt. dan ook 

Aandachtspunt is dat de aan te maken werkprocedure ten behoeve van opname 
van te bewaren informatie in het e-Depot in de toekomst in de werkprocessen moet 
worden opgenomen. Dit betekent investering in tijd en deskundigheid van mede-
werkers. Een actieve betrokkenheid van de hele organisatie is van belang omdat de 
aansluiting op het e-Depot niet alleen een onderwerp is dat ICT of DIV aangaat. Zaken 
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als het toekennen van metadata voor afsluiting van een dossier dienen zoveel moge-
lijk bij de medewerkers die met deze informatie werken belegd te worden, maar niet 
zonder goede controlemechanismen. 
 Een ander aspect betreft de samenwerking tussen organisaties. Veel lokale 
overheden werken op allerlei gebieden samen met anderen in netwerken, gemeen-
schappelijke regelingen of shared services organisaties. Daarbij zal het (digitaal) archi-
veren zodanig moeten worden belegd dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
vastliggen. Ook bij opname in een gemeenschappelijk e-Depot zullen de rollen duide-
lijk moeten zijn. Uitgangspunt is dat de betreffende lokale overheid verantwoordelijk 
blijft voor de zorg voor het uitgeplaatste materiaal en alleen het beheer daarvan over-
draagt. Bij formeel  overgebracht materiaal verschuift ook de zorg naar de beheerder 
van het e-Depot.

COMMUNICATIE
Gezien de opdracht om een gemeenschappelijke e-Depotvoorziening voor alle over-
heden in Overijssel te ontwikkelen, heeft communicatie met betrokkenen binnen de 
provincie vanaf het begin een serieuze plaats gehad in het project. Belangrijkste doel-
stellingen waren het vergroten van kennis over doel en vereisten van een e-Depot, het 
creëren van draagvlak voor het project, het vergroten van kennis en begrip voor wat 
een e-Depot voor de eigen organisatie kan betekenen en wat daarvoor nodig is, en het 
vergroten van de bereidheid om aan een gemeenschappelijke e-Depotvoorziening deel 
te gaan nemen.  Daarnaast zijn er ook intensieve contacten met het Nationaal Archief, 
regionale historische centra en andere partners. Het HCO is actief betrokken bij lande-
lijke deelprojecten en overleggen.
 In het afgelopen jaar is door middel van de website www.edepotoverijssel.nl en 
een nieuwsbrief doorlopend actuele informatie gegeven over het project. In een geza-
menlijke brief hebben de Commissaris van de Koning en de directeur van het HCO 
aandacht gevraagd voor dit onderwerp bij bestuurders en beleidsmakers van lokale 
overheden. 
 Met de voorlopige resultaten van de pilots op zak hebben de directeur van 
het HCO en de projectleider een rondje langs alle lokale overheden gemaakt. We 
hebben ons daarbij op de portefeuillehouders bedrijfsvoering gericht en niet op die 
voor cultuur. Meestal zaten we met de burgemeester of wethouder om de tafel, in de 
regel met inhoudelijke deskundigen erbij. Tijdens die gesprekken hebben we vooral 
benadrukt dat het voor een lokale overheid van belang is om de digitale informatie-
voorziening ook voor de lange termijn op orde te hebben en dat dit in samenwerking 
met andere overheden gemakkelijker en waarschijnlijk ook goedkoper is. Maar we 
hebben geen gouden bergen beloofd en zijn zo duidelijk mogelijk geweest over wat 
er wel en (nog) niet mogelijk is en wat er allemaal nog moet gebeuren om gebruik te 
kunnen maken van een e-Depot. Het resultaat was dat de meeste lokale overheden de 
noodzaak wel zien en ook geïnteresseerd zijn in een gemeenschappelijke voorziening. 
Maar er zijn nog veel vragen over kosten en voorwaarden.  In de volgende fase, zodra 
meer concreet duidelijk is wat een gemeenschappelijk e-Depot vraagt aan geld en 
menskracht, kan meer specifiek met lokale overheden worden gesproken.

http://www.edepotoverijssel.nl
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4. CONCLUSIE

Tijdens het project Gemeenschappelijke e-Depotvoorziening voor Overijssel zijn de 
drie pilots bij de gemeenten Deventer en Dalfsen en het waterschap Groot Salland in 
technisch opzicht geslaagd. Via trial en error is kennis en ervaring opgedaan over hoe 
de opname in een e-Depot dient te verlopen. Dit heeft tot veel informatie en inzicht 
geleid. Wel dient nauwkeuriger in kaart te worden gebracht hoe de metadata in een 
DMS zich verhouden met het metadataschema dat voor het e-Depot is vastgelegd en 
hoe deze kunnen worden gemapt en overgezet.
 De pilotprojecten die in 2014 zijn uitgevoerd, laten zien dat de ontwikkeling van 
een gemeenschappelijke e-Depotvoorziening haalbaar is. Er kan worden verwacht 
dat een gemeenschappelijke voorziening voor de decentrale overheden financieel 
gunstiger is dan een eigen voorziening creëren, niet alleen door het schaalvoordeel, 
maar ook door het feit dat zij door een gemeenschappelijke voorziening ontzorgd 
worden van het beheer, de preservering en de beschikbaarstelling van de digitale 
bestanden.
 Niet alle doelstellingen van het project zijn gehaald. Met name kunnen wij nog 
geen kant-en-klare business case presenteren, waardoor het financiële deel van het 
project nog onvoldoende is uitgewerkt. Wij hopen dat deel in de eerste helft van 2015 
afgerond te hebben. Wel is duidelijk geworden dat een aantal zaken nog geregeld 
moet worden, met name in de sfeer van metadatering, geautomatiseerde verwerking, 
de aansluiting op documentmanagementsystemen en collectiebeheersystemen, 
procedures en voorwaarden.
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BIJLAGE GEVULDE VELDEN IN DE 
DIVERSE DOCUMENTMANAGEMENTSYSTEMEN

GEMEENTE DALFSEN

DOSSIER_KEY 3E6E1453F8C9DD4F8626EA5E0797D564

DSR_NR_Dynamisch
1848  

Bestemmingsplan Buitengebied Lemelerveld (v.m. Raalte/Heino/Ommen) 

OMSCHRIJVING 2005/2008

CLASSIFICATIENUMMER -1.731.212

LOKATIE archiefkluis

DSR_NR_SemiStatisch

BEWAARTERMIJN Bewaren

VJAAR B

MAPNUMMER 861

DOCUMENT_KEY B824367798FEF549A4544C715FE95C07

DATUM_ONTVANGST 2008-01-02T00:00:00

AFGEHANDELD J

ONDERWERP Zienswijze ontwerpbestemmingsplan buitengebied Lemlerveld

CLASSIFICATIENUMMER 2 -1.731.212

AFDELING Ontwikkeling en Grondzaken

NAAM VantErve Advies

ADRES Postbus 48

POSTCODE 8100 AA

PLAATS RAALTE

BESTAND_KEY D07829819042A942A0F2F9175FD8A2DA

OMSCHRIJVING3 IN2008/6/1-->Gebr.: MHAKKERS

BESTANDSNAAM IN2008_D07829819042A942A0F2F9175FD8A2DA.pdf

BESTANDSPAD
\06BA1ECF2FDC4662A3262767D794867E\IN2008_

D07829819042A942A0F2F9175FD8A2DA.pdf
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GEMEENTE DEVENTER

01 Documentrichting Inkomend

02B Documenttype In/Uit Aanvraag

03 Wijze van ontvangst Post

04 Onderwerp Vergroten van een woning met toilet en doucheruimte en tanklokaal

05 Kenmerk 4074

06 Ontvangstbevestiging Nee

11 Datum document 17/08/1979 00:00:00

16 Vervaldatum  

31 Naam (afzender/adressant) Coeverden

32 Voorletters G.H.

33 Tussenvoegsel(s) van

34 Geslachtsaanduiding heer/mevrouw

61 Object ID A 2788

62 Object straatnaam Oude Stationsweg

63 Object huisnummer 1a-1b

64 Object huisnummer toevoeging VantErve Advies

65 Object postcode 7451ME

66 Object plaats Holten

67 Opmerkingen  

72 Status Gearchiveerd

74 Bestuurlijk belang Nee

81 Programma nummer/naam 06 Ruimtelijke ontwikkeling

84 Begrotingsproduct nummer/naam 002 Bouw- en woningtoezicht

86 Klantproduct nummer/naam 002 Bouwvergunningen

88 Klantproduct rubriek Uitvoering

99 Archiefcode (BAC) -1.733.21
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WATERSCHAP GROOT SALLAND

ITEM

ITEM_KEY F20AA61B0DACBF48B677BF52A6880DBB

SEQUENCE 168

COMPANY Varkenshandel J. Veldkamp VOF

SUBJECT1 ovb aanvraag watervergunning voor verstevigen schouwpad Raarhoeksweg 58 te Raalte

PROCESSED J

MAILADDRESS Krieghuisweg 2a

ZIPCODE 8102 SV

CITY RAALTE

PHONE1 0572372506

FAX1 0572371054

INITIALS

SURNAME Veldkamp

PREFIX

TEXT2 VERG0000002

BOOKNAME Post 2012

ITEM_KEY D034F5D1C74FD5499CD3E1F136AE4498

SEQUENCE 1

SUBJECT1 \post2012\

SUBJECT2 SD_168_1.DOC.pdf

FILEPATH \D5D0970F03864C3598C089B34E8AE2A3\post2012\SD_168_1.DOC.pdf

BOL9 1

ITEM_KEY F3B63CE214BBBD42B61054AE2A52BB6C

SEQUENCE 2

TEXT1 scan

SUBJECT2 POST2012_F3B63CE214BBBD42B61054AE2A52BB6C.pdf

FILEPATH
\D5D0970F03864C3598C089B34E8AE2A3\POST2012_

F3B63CE214BBBD42B61054AE2A52BB6C.pdf

BOL9 0


