

# Project e-depot Achterhoek - kennisagenda

Het Regionaal Archief Zutphen, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Gemeenten Lochem en Doetinchem, Waterschap Rijn en IJssel en DiVault doen gezamenlijk ervaring op en delen kennis om zo te leren wat er nodig is om aan te sluiten bij een e-depot.

Doel van het project is om met drie verschillende processen te gaan oefenen in een e-depot omgeving. Deze omgeving wordt gebouwd door DiVault, maar zal slechts een demo-omgeving zijn. De gekozen processen zullen het mogelijk maken om bekend te worden met het e-depot, en als hulpmiddel dienen bij het opstellen van zeven kennisproducten.

Het einddoel is om bekend te worden met de werking van een e-depot en de voorwaarden vast te stellen die gesteld worden aan deelname aan een e-depot. Zodoende weten zowel de pilotdeelnemers als de andere gemeenten in de Achterhoek wat zij nog moeten doen om in de toekomst aan te kunnen sluiten bij de e-depot.

## Projectleider

Maaïke Bergmans (Regionaal Archief Zutphen)

## Looptijd

Januari - december 2015

## Leerdoelen

Door middel van het opstellen van kennisproducten willen de deelnemers leren:

- o wat er nodig is om data in een e-depot te krijgen? Welke eisen moeten we stellen aan de zorgdragers en wat kunnen zij nu al doen om dit in de toekomst makkelijker te laten verlopen?
- o wat de beheerorganisatie moet regelen en hoe we kunnen ED3 hierin gebruiken? Hoe wordt de data en metadata beheerd?
- o wat kost het aansluiten op, en beheren van, een e-depot (in zijn totaliteit, niet alleen de opslag)?
- o Hoe we de informatie weer ter beschikking stellen en waar we moeten dan aan denken? Welke klanten hebben we?

Naast het opstellen van kennisproducten en het testen in een demo-omgeving is het project ook bewust gericht op het op gelijkwaardig niveau delen van kennis tussen de verschillende projectpartners.

- o Kan een archiefdienst wel zonder een zorgdrager en andersom?
- o Hoe verloopt samenwerking binnen de verschillende partners binnen een e-depot project? Wie heeft welke verantwoordelijkheden (zorgdrager, beheerorganisatie, leverancier)?
- o Zien alle betrokkenen de meerwaarde van deelname alsmede het belang van een e-depot voor de toekomst?

## Beoogde resultaten

Naast ervaring met de werking van een e-depot zal het project de volgende producten opleveren:

1. Een vastgesteld Achterhoeks toepassingsprofiel, waarbij het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) als uitgangspunt wordt genomen. Dit zal in de toekomst het verplichte profiel worden, waaraan de over te nemen data aan wordt getoetst voor opname in een e-depot.
2. Een uitgewerkt toetsingskader aan de hand van ED3 en ISO 16363. Dit zal in de toekomst deel uitmaken van een programma van eisen. Waaraan moet een e-depot voldoen?
3. Een continuïteitsplan. Na dit project moet duidelijk zijn welke eisen gesteld moeten worden aan een e-depot en de leverancier om overstappen mogelijk te maken, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, faillissement of beëindiging van een samenwerking.
4. Een architectuuroverzicht waarin duidelijk wordt hoe de informatiestromen zullen lopen en welke koppelingen mogelijk zijn.
5. Een vastgesteld beleid op het gebied van beheer- en behoudsstrategie. Welk beleid is er nodig om digitale bescheiden en data langdurig op te slaan in het e-depot?
6. Een duidelijk kostenoverzicht. Wat kost het deelnemen aan een e-depot? Alle kostenaspecten zullen hierin worden meegenomen, dus niet alleen de kosten van de opslag.
7. Een vastgesteld beleid op het gebied van beschikbaarstelling. Hoe moet de opgenomen data weer beschikbaar gesteld worden aan het publiek? Via welke kanalen en in welke vorm(en)?

Door het opstellen van de kennisproducten willen we kennis en inzicht vergaren omtrent het realiseren of aansluiten op een e-depot.

### **Projectteam en deelnemers**

De projectorganisatie bestaat uit afgevaardigden van het Regionaal Archief Zutphen (RAZ), Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL), Gemeenten Lochem en Doetinchem, Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) en DiVault.

#### ***Stuurgroep***

Opdrachtgever / voorzitter	Femia Siero	RAZ en ECAL
Senior gebruiker	Ben Veurman	WRIJ
Senior gebruiker	Evelien Legtenberg	Gemeente Lochem
Senior gebruiker	Francoise van den Ham	Gemeente Doetinchem
Senior leverancier	Hans Mannaert	DiVault

#### ***Projectgroep***

Projectleider	Maaïke Bergmans	RAZ
Intern adviseur	Eleonore Manning	ECAL
	Martijn Heringa	WRIJ
	Marian van de Wetering	Gemeente Lochem
	Sander Bergman	Gemeente Doetinchem
Projectbegeleider	Sybolt van der Schoot	DiVault
Extern adviseur	Bennie te Vaarwerk	Provincie Gelderland

#### ***Werkgroepen***

Werkgroepleden	Anke Weijenborg	Gemeente Lochem
	Marian van de Wetering	Gemeente Lochem
	Gerard van de Woerd	Gemeente Doetinchem
	Sander Bergman	Gemeente Doetinchem
	Diederik Becker	Gemeente Doetinchem
	Wouter Oenema	Gemeente Doetinchem
	Martijn Heringa	WRIJ
	Monique Dekker	WRIJ
	Eleonore Manning	ECAL
	Bas Linthorst	ECAL
	Sybolt van der Sloot	DiVault
	Hans Mannaert	DiVault
	Frans Wessels	DiVault

### **Voor wie is het project interessant**

Het project e-depot Achterhoek heeft als doel om met de pilotdeelnemers een aantal belangrijke voorwaarden te creëren waaraan moet worden voldaan om in de toekomst aan te kunnen sluiten op een e-depot. De deelnemende zorgdraggers vertegenwoordigen hierin alle Achterhoekse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Voor hen is dit project van groot belang omdat zij met de producten aan de slag moeten gaan om in de toekomst aan te kunnen sluiten op het e-depot. Omdat een aantal zaken al vroeg aandacht vragen (dus niet pas bij overbrenging of uitplaatsing) worden zij al tijdens het project op de hoogte gehouden.

Maar ook andere archiefdiensten en zorgdraggers kunnen gebruik maken van de kennis die in dit project wordt opgedaan. De samenwerking tussen zorgdraggers en archiefdiensten levert veel kennis die hier wordt samengevoegd, en waar anderen ook gebruik van kunnen maken. Ook de wijze van samenwerking

binnen de regio kan interessant zijn voor andere projecten waar men met een soortgelijke aanpak wil werken.

### **Projectcommunicatie**

De voortgang en de bevindingen van het project worden op verschillende wijzen gedeeld:

- Binnen de regio door het verspreiden van nieuwsbrieven en (kleine) bijeenkomsten.
- Landelijk via de projectpagina van de website van Archief2020, het organiseren van een kennisbijeenkomst en het uitwisselen van kennis in het koplopersoverleg.