



Nationaal Archief
*Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap*

MDTO Implementatiemanagement

Standaardisatieraad
6 juli 2021



Voordelen MDTO

- Standaardisatie
- Technische uitwisseling van gegevens wordt mogelijk
- De mogelijkheid om meer metagegevens toe te voegen



Uitdagingen implementatie MDTO

- Geen praktijkervaringen
- Eerste gebruikers overtuigen



Implementatie- Management algemeen





Invulling Nationaal Archief

- Onderzoek naar het gebruik van de kennisproducten
- Ondersteuning bij het gebruik van de kennisproducten



Achtergrond

- Ophalen en delen praktijkervaringen
- Doorontwikkeling samen met de gebruikers
- Verbeteren kennisproducten




Doel

- Gebruik en acceptatie kennisproducten



Implementatie- Management MDTO





Invulling implementatiemanagement

- Koplopersgroep
 - *intervisiewerkgroep
- Individuele ondersteuning
 - *maatwerk



Start implementatie

Voorlichting MDTO KIA Thematiendaagse

Oproep en intake



Koplopers

16 organisaties ondersteuningsverzoeken

10 potentiële koplopers

6 gemeenten

8 archiefinstellingen

een waterschap

een ministerie

4 leveranciers



Ondersteuningsverzoeken

- Theoretische vragen
- Vastleggen metadata
- Uitwisseling metadata



Tijdpad

- 1^e fase t/m januari 2022 koplopers
- 2^e fase februari – juli 2022 volgers
- 3^e fase vanaf augustus 2022 navolgers



Samenwerking

- Nationaal Archief neemt het initiatief
- Benadering samenwerkingspartners



Wisselwerking communicatie

- Voorlichting in verschillende vormen
- Inzet KIA
- Gebruik andere media



**Onderschrijft de
Standaardisatieraad
deze aanpak?**



Heeft de
Standaardisatieraad
aanvullingen op de
aanpak?





**Ziet de
Standaardisatieraad
een rol voor zichzelf bij
deze implementatie?**

