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Algemeen 

Projectachtergrond 
Geef aan wat de achtergrond 

en context van het project 
zijn. Wat is het probleem? 

Alle recente initiatieven die (het belang van) particulier gevormd archief als volwaardig 
onderdeel van ons collectief geheugen benadrukken hebben nog niet geleid tot een goed 
inzicht in het precieze aandeel en belang van particuliere archieven in wat wel kan worden 
aangeduid als de ‘Archiefcollectie Nederland’. 
Het onderscheid overheidsarchieven versus particuliere archieven is op een groeiend aantal 
terreinen niet zinvol meer. De uitvoerende macht ligt niet alleen meer bij de overheid, maar is 
deels geprivatiseerd en ligt nu bij partijen die een maatschappelijke rol vervullen en waarbij de 
‘recht-en-bewijs- zoekende burger’ belang heeft bij een goede archivering van de handelingen 
die worden verricht.  
De leidende gedachte is dat de Archiefcollectie Nederland alleen kan worden gevormd als dit 
ook vanuit het gehele archiefveld wordt gedragen. Om dit mogelijk te maken is een nauwere 
samenwerking gewenst tussen archiefinstellingen die zich bezighouden met het verwerven van 
particuliere archieven, omwille van het behoud van cultureel en historisch erfgoed, maar ook 
van een structurele maatschappelijke verantwoording op basis van archiefmateriaal.  

 

Definitie 

Doelstelling 
 Omschrijf de bedoeling van 

het project. Situatie 
waarmee het probleem 

opgelost is dan wel 
verbeterd wordt. 

Een overzicht verkrijgen van het particuliere aandeel in de Archiefcollectie Nederland, dit 
overzicht delen met het archiefveld  en het archiefveld inspireren om zich te committeren aan 
nauwere samenwerking en informatie-uitwisseling. 
 
Een inventarisatie van Archiefcollectie Nederland en de expertise van instellingen legt een 
goede basis voor een verdere emancipatie van particuliere archieven. Het streven is om in de 
toekomst niet meer te spreken over overheids- versus niet-overheidsarchieven. De uitvoerende 
macht ligt immers niet alleen meer bij de overheid, maar is geprivatiseerd en ondergebracht bij 
verzekeringscorporaties, (woning-)bouwverenigingen, banken, vervoersbedrijven enz. Partijen 
kortom, die een maatschappelijke rol vervullen en waarbij de ‘recht-en-bewijs- zoekende 
burger’ belang heeft bij een goede archivering van de handelingen die worden verricht, 
ongeacht of deze te vinden zijn in overheids- of niet-overheidsarchieven. Welke verplichtingen 
kunnen aan die partijen worden opgelegd, of tot welke inspanningen kunnen zij worden 
bewogen, als het om duurzame bewaring van hun (nu particulier geworden) archieven gaat?  
 
Een dergelijk vergezicht begint bij een nauwere samenwerking van de archiefinstellingen die 
zich bezighouden met het verwerven van particuliere archieven, omwille van het behoud van 
cultureel en historisch erfgoed, maar ook van een structurele maatschappelijke verantwoording 
op basis van archiefmateriaal. 

  
Scope 

 Beschrijf de reikwijdte van 
het project. Welke zaken 

vallen binnen het project en 
welke zaken vallen er juist 

buiten. Bij de zaken die 
buiten het project vallen is 
het wellicht zinvol om voor 

elk opgesomd item te 
vermelden wie dan wel 

verantwoordelijk zijn. 

Het overzicht van de Archiefcollectie Nederland is op macro niveau. Er komt dus géén 
archievenoverzicht of register aangezien andere partijen, zoals bijvoorbeeld Apex en 
Europeana, dit al onder hun hoede nemen. 
Alleen archiefinstellingen met collecties van landelijk belang worden aangeschreven. 

 
Randvoorwaarden 

Welke randvoorwaarden 
moeten zijn vervuld om dit 

project te kunnen uitvoeren? 
Noem verder de aannames 

die gemaakt worden die 

Archiefinstellingen met particuliere archieven van landelijk belang zouden zich bereid moeten 
verklaren om mee te werken aan het tot stand brengen van een thematisch overzicht van de 
Archiefcollectie Nederland, hun gegevens te actualiseren en hun thema’s onderling af te 
stemmen. In eerste instantie gaan we uit van een gegarandeerde deelname door: Nationaal 
Archief, Stadsarchief Amsterdam, Het Nieuwe Instituut, Het Utrechts Archief, Noord-Hollands 
Archief, Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, Tresoar, Nederlands Instituut 
voor Beeld en Geluid, RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Regionaal Historisch 
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betrekking hebben op het 
succes of de voortgang van 

het project. 

Centrum Eindhoven, Katholiek Documentatie Centrum en Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis. 
 
De financiering moet rond komen.  
 
De projectleider moet voor een deel (0,2 fte) van zijn / haar formatie vrij gemaakt kunnen 
worden. 
 
Onderzocht moet worden een bestaand initiatief  (zoals bijv. de Archiefwiki) een voldoende 
duurzaam instrument is, en zo nee, hoe dit wél voldoende geborgd kan worden. Met de makers 
van een dergelijk instrument moet overlegd worden of een volledige export van de ingevoerde 
gegevens gemaakt kan worden die aansluit op standaarden. Hiermee kan deze dataset 
desnoods in een andere systeem worden geïmporteerd. Idealiter zou een dergelijke dataset als 
open en herbruikbare data beschikbaar komen. 
 
Een van de deelnemende partijen moet bereid zijn de data te beheren om de duurzaamheid te 
garanderen. Vanuit dat oogpunt lijkt hier een rol weggelegd voor het Nationaal Archief. Het NA 
is binnen het archiefveld de meest stabiele factor en kan tegelijkertijd de ambitie om ook 
particuliere archieven tot haar werkingsgebied te rekenen, realiseren. 

 
Resultaten en effecten 

Omschrijf in meetbare 
definities de resultaten die 

worden bereikt.  Wat 
concreet in handen? 

Overzicht van collectie- en acquisitieprofielen. 
Overzicht van expertise: wie kunnen we waarover raadplegen. 
Overzicht van leemtes in verzamel- en expertisegebieden. 
 
Met het effect dat er bij het Nederlands archiefwezen: 

• meer bewustwording ontstaat over de Archiefcollectie Nederland 
• een draagvlak ontstaat om kennis te delen en collecties op de best geschikte plek 

onder te brengen 
• een continuïteit ten aanzien van verzamelbeleid en expertise geborgd wordt 

 
Risico’s  

Benoem de belangrijkste 
risico’s van het project en 

geef aan welke acties je 
onderneemt om de kans of 
impact van deze risico’s te 

beperken.  

Bereidheid om acquisitieprofielen te delen met de rest van het archiefwezen kan tegenvallen, 
omdat veel instellingen (nog) geen (actueel)  acquisitieprofiel hebben of omdat er angst is om 
open kaart te spelen. We zullen in dat geval onze wensen anders moeten benoemen en in ieder 
geval gebruik moeten maken van het bestaande netwerk van het Platform Particuliere 
Archieven. 

 
Relaties met andere 

Projecten  
Geef hier aan met welke 

projecten dit project 
raakvlakken heeft of op 

welke projecten dit project 
invloed heeft. 

Het streven om de Archiefcollectie Nederland in kaart te brengen vertoont overeenkomsten of 
is gerelateerd aan andere projecten, waaronder: 
- Musea Inventarisatie Project, nu onderdeel van Digitale Museale Collectie Nederland  
- Nationaal Ontwerp Archief  
- Archiefbank Vlaanderen  
- Collectieplatform Vlaanderen (Overleg Landelijke Archieven Vlaanderen) 
- Location Register of English Literary Manuscripts and Letters  
- CODART 
- Apex (the Archives Portal Europe network of excellence)  
- Europeana  
- Modemuze  
- Archiefwiki  
- Netwerk Oorlogsbronnen 
- Netwerk Digitaal Erfgoed 
- TOCO (Taken en Organisatie Centrale Overheid) 
- Het niet meer bestaande Centraal Register voor Particuliere Archieven (CRPA) 

  

Relevantie en bruikbaarheid  

Strategische Fit 
Geef aan hoe relevant en 

bruikbaar is voor de 
archiefsector als geheel en 

voor de deelnemende 
instellingen in het bijzonder 

en te relateren is aan de 
doelen van Archief 2020. 

Wat is de bruikbaarheid van 
de beoogde resultaten en 
wat is het belang van de 

Informatie over wie wat op dit moment feitelijk bewaart is op dit moment slechts deels 
aanwezig in de hoofden van (een aantal) betrokkenen, deels  is die kennis  inmiddels 
achterhaald. Er is nu geen concreet of tastbaar overzicht. Voor de archiefsector is een dergelijk 
overzicht zeer relevant en bruikbaar.  
 
Een samengesteld overzicht van de kennis en expertise van instanties en domeindeskundigen 
(veelal acquisitiearchivarissen) helpt de archiefsector bij het vinden van de juiste instelling voor 
vragen over een bepaald onderwerp en het doorverwijzen van archiefvormers en onderzoekers. 
  
Het in kaart brengen van collectieprofielen en kennis geeft ook zicht op wat niet verzameld 
wordt en op welke terreinen er geen expertise is. 
 



 

3 
 

beoogde effecten.  Dit project is vooral op de archiefsector zélf gericht. De staalkaart met archiefprofielen kan 
daarnaast uiteraard ook van belang zijn voor onderzoekers en voor archiefaanbieders die willen 
weten bij welke instelling zij bijvoorbeeld met hun vragen terecht kunnen. 
 
Dit project sluit aan bij diverse programmalijnen van Archief 2020: 
a. Programmalijn 3: toegankelijkheid van de Archiefcollectie Nederland; 
b. Programmalijn 4: collectievorming als documenteren van de samenleving; 
c. Programmalijn 5: kwaliteitszorg en bestelverbetering. 

  

Aanpak 

Project aanpak 
 Hoe pak je dit project aan, 

inclusief de overwegingen 
daartoe. 

Het project wordt ingediend door het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) en het 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG. Het IISG treedt op als penvoerder. 
Het project wordt uitgevoerd door een projectleider 0,2 fte en een projectmedewerker (0,6 fte), 
in goede samenspraak met een ‘kopgroep’, bestaande uit vertegenwoordigers van het Katholiek 
Documentatie Centrum, RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, het Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis en Het Utrechts Archief. 
 
In het uitvoeringstraject volgen we de doelstelling van dit project:  
1. Een eerste overzicht verkrijgen van het particuliere aandeel in de Archiefcollectie Nederland.  
2. Het archiefveld inspireren om zich te committeren aan nauwere samenwerking en informatie-
uitwisseling. 
 

• Inrichten van projectorganisatie  
• Inventarisatie van Archiefcollectie Nederland en de expertise bij instellingen die 

particuliere archieven bewaren en verzamelen 
• Vastleggen van verzamelde gegevens over de Archiefcollectie Nederland, expertise en 

grijze gebieden 
• Doel: Nauwere samenwerking van de archiefinstellingen die particuliere archieven 

bewaren en verzamelen 
• Afronding en evaluatie van het project 

 
Zie de uitgewerkte planning en fasering in bijlage 1 

 

Planning 

Fasering 
Beschrijf de projectfasering 

en maak een planning. 

De brainstormdag in mei 2015 vormde het startpunt voor de verkenning van het project. Een 
‘kopgroep’ heeft het project vervolgens voorbereid. 
De uiteindelijke uitvoering van het project omvat 1 jaar, te weten het gehele jaar 2016.  
Mei 2015: Verkenning project 
Jun-okt 2015: Opstellen projectplan 
Nov-dec 2015: Inrichten van het project(team) 
2016: Uitvoering van het project (inclusief evalueren en borgen van projectresultaten) 
 
Zie de uitgewerkte planning en fasering in bijlage 1 

 

Communicatie en Kennisdeling 

Communicatie  
Geef aan hoe je 

communiceert en vul de 
kennisagenda in (bijlage 1) 

Voor het realiseren van de doelstelling is een regelmatige terugkoppeling van de achterban 
vereist. 
- Bijeenkomsten stuurgroep (KDC, RKD, HUA, NA en IISG) 
- Bijeenkomsten Platform Particuliere Archieven (2x, voorjaar en najaar 2016)  
- Bijeenkomsten ronde tafel 16 partners 
- Een inklopdag voor het vullen gegevens bijv. in de Archiefwiki 
- Archiefwiki 
- Archief2.0 
- Artikel(en) in het Archievenblad 
 
Communicatiemiddelen vanuit/met Archief 2020: 
- Archief 2020 faciliteert kennisdeling op archief2020.nl: een projectpagina en nieuwsberichten 
gerelateerd aan die projectpagina. Het projectteam levert teksten voor nieuwsberichten aan, 
archief 2020 redigeert en plaatst.  
- nieuwsberichten op archief2020.nl worden maandelijks gebundeld in de nieuwsbrief van 
Archief 2020 die verstuurd wordt naar 480 ontvangers. 
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- alles wat Archief 2020 publiceert wordt breder gedeeld via verschillende online netwerken 
(BREED, Archief 2.0, SOD, BRAIN, KVAN, DEN, IP, VNG, IP, UvW) en via twitter (790 volgers) 
- er kan een openbare groep aangemaakt worden onder Informatie 2020 op Pleio: het 
projectteam levert een groepsbeheerder, uitwisseling van kennis en ervaringen kan binnen 
deze groep plaatsvinden. 
- voor het vormgeven van producten heeft Archief 2020 een huisstijlgids en logo’s beschikbaar 
en kunnen we advies geven en meekijken 

  

Kwaliteit 

Borging en meting 
Beschrijf hier de rollen en 

namen van degenen die 
gedurende de looptijd van 

het project de kwaliteit van 
het project borgen. Beschrijf 
tevens de processen en tools 
waarmee de kwaliteit wordt 

gemeten. 

Er is een stuurgroep met vertegenwoordigers van KDC (Lodewijk Winkeler), RKD (Babette van 
Alphen), HUA (Roosje Keijser), NA (?) en IISG (Frank de Jong) onder voorzitterschap van 
Roosje Keijser. De klankbordgroep bestaat uit 16 vertegenwoordigers afkomstig van Nationaal 
Archief, Stadsarchief Amsterdam, Het Nieuwe Instituut, Het Utrechts Archief, Noord-Hollands 
Archief, Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, Tresoar, Nederlands Instituut 
voor Beeld en Geluid, RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Regionaal Historisch 
Centrum Eindhoven, Katholiek Documentatie Centrum en Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis. 

 

Organisatie 

Opdrachtgever PPA 
Stuurgroep Stuurgroep met vertegenwoordigers van KDC, RKD, HUA, NA en IISG 

Projectleider Frank de Jong 
Projectmedewerker Nog te benoemen 

 
Overleg  

Geef aan met welke 
frequentie het projectoverleg 

en het Stuurgroep overleg 
plaatsvindt. 

Bijeenkomsten stuurgroep (6x)  
Bijeenkomsten Ronde tafel gesprekspartners (2x)  
Studiemiddagen PPA (2x)  
Inklopdag (1x) 
Presentatie eindresultaten (1x) 

 
Rapportage  

Welke rapportages worden 
op welk moment naar een 

bepaalde doelgroep 
verstuurd. 

Maandelijkse voortgangsrapportage door projectleider naar stuurgroep (12x) 

 
Bijlagen 1. Plan van aanpak 

2. Kennisagenda 
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