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inleiding

dit rapport doet verslag van de pilot “duurzaam digitaal informatiebeheer / e-depot” van de 
provincie utrecht in samenwerking met het utrechts archief. het utrechts archief (hua) is  
de bewaarplaats van de provinciale archieven, via een dienstverleningsovereenkomst is het 
beheer van deze archieven geregeld. burgers en bedrijven kunnen in 2017 zaken die ze met 
de overheid moeten regelen, volledig digitaal afhandelen.

ingevolge de archiefwetgeving zijn overheden verplicht hun archiefbescheiden, dus ook de digitale, in 
goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren. daarnaast dwingt nieuwe wetgeving zoals de  
Wet hergebruik overheidsinformatie en de Wet open overheid  tot herbezinning op de inrichting van  
de informatiehuishouding. de provincie utrecht spant zich in om deze overheidsbrede doelstellingen  
voor haar eigen taken te realiseren. randvoorwaarde daarvoor is dat de organisatie beschikt over een 
kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare digitale informatiehuishouding en archiefbeheer. ook ontwikke-
lingen op het gebied van (actieve) openbaarheid van informatie moeten hierin een plek krijgen.

Voor een duurzame opslag van informatie, dat wil zeggen een lange termijnbewaring van met name 
(digitale) overheidsinformatie, worden in landelijk verband zogenaamde e-depots gerealiseerd, zodat  
ook digitale archiefbescheiden in deze archiefbewaarplaatsen kunnen worden opgenomen.

het utrechts archief, dat samen met het nationaal archief een e-depotvoorziening voor de regio utrecht 
ontwikkelt, verkent mede aan de hand van pilots hoe het e-depot het beste gebruikt kan worden, welke 
technische koppelingen gerealiseerd moeten worden en wat het beheer van digitale informatie in een 
e-depot betekent voor de eigen organisatie en voor de partners zoals de provincie utrecht. op die 
manier worden beide organisaties zich bewust van de nog te nemen stappen tot het moment dat  
formeel archiefbescheiden in het e-depot geplaatst kunnen worden. gedeputeerde Staten hebben in 
2014 toegezegd aan een pilot deel te nemen. de pilot wordt financieel ondersteund door het rijks- 
brede programma archief2020. de pilot liep van september 2015 tot juni 2016, dit op basis van  
een project initiatie document (plan van aanpak).

de pilot richtte zich op de vergaderdossiers van provinciale Staten en gedeputeerde Staten. 

doelstellingen van de pilot

het hoofddoel is dat de provincie utrecht met de toekomstige aansluiting op een e-depot wil (blijven) 
beschikken over een digitale informatiehuishouding die zodanig is ingericht en uitgevoerd dat het, 
conform de wettelijke eisen, de volgende functies kan vervullen:

• (Juridische) Verantwoordingsfunctie;
• bedrijfseconomische functie en functies op het gebied van hergebruik, open data;
• Cultuur-historische functie (op termijn).

managementsamenvatting



duurzaam digitaal informatiebeheer / e-depot | 5

de pilot had tot doel ervaring op te doen, zowel inhoudelijk als op het gebied van de samenwerking 
tussen provincie als hua, zodat daarmee het hoofddoel wordt gediend. Voor deze pilot zijn de volgende 
hiervan afgeleide doelstellingen als onderzoeksvragen geformuleerd:

1. het verkrijgen van inzicht in de verschillen tussen de metadata-schema’s van systemen van de 
provincie utrecht en het in het e-depot gebruikte metadata-schema.

2. het opdoen van praktische ervaring met het opnemen van bestanden in het e-depot waardoor een 
reëel beeld ontstaat van de inspanning die nodig is bij de implementatie van het e-depot.

3. het op de website van het utrechts archief (hua) publiceren van in het e-depot geplaatste digitale 
content.

4. het uitdragen van het belang van het e-depot en het delen van de resultaten van de pilot.

 verwachte effecten van de pilot

• de pilot levert nieuwe kennis op, noodzakelijk voor de toekomstige aansluiting van de digitale 
informatieomgeving van de provincie utrecht op een e-depot. deze aansluiting vormt een belangrijk 
onderdeel van de toekomstige informatiehuishouding van de provincie utrecht.

• de pilot leidt tot bewustwording binnen de provincie utrecht (politiek, bestuur, management, mede- 
werkers) van het belang van goede voorzieningen in het kader van duurzaam informatiebeheer.  
deze bewustwording is van belang bij de inrichting en het beheer van de huidige en toekomstige 
informatiehuishouding en de verdere besluitvorming over en realisatie van het e-depot.

• de pilot levert informatie over de middelen die zijn gemoeid met duurzaam digitaal archiefbeheer.  
mede op basis van deze informatie zal het utrechts archief een investeringsplan uitwerken voor de 
implementatie van het e-depot als digitale bewaarplaats voor de provincie utrecht.

• door de inbedding in het (rijks-)programma archief20201 komen de resultaten van deze pilot ook ten 
goede aan andere overheidsorganisaties die willen aansluiten op de e-depotvoorziening van het 
nationaal archief en de regionale historische Centra (rhC’s) waarin provincies en andere overheden 
deelnemen.

belangrijkste conclusies en leerpunten van de pilot

• het metadataschema van het documentmanagementsysteem (dmS) documentum van de provincie en 
het landelijk gebruikte en op internationale standaarden gebaseerde schema2 dat ook gebruikt wordt 
door hua verschillen op een aantal cruciale punten. dit betekent dat dossiers niet zondermeer over- 
gebracht kunnen worden naar het e-depot. een aantal verschillen is gemakkelijk te verhelpen door 
verbeteringen aan het dmS en (het uitvoeren van) nadere interne afspraken maar een enkele is 
technisch niet makkelijk op te lossen. 

1.  zie www.archief2020.nl. archief2020 is een door oCW opgezet programma voor alle overheden, uitgevoerd door het 

nationaal archief.

2.  toepassingsprofiel metadata lokale overheden (tmlo), een uitwerking van de richtlijn metadata overheidsinformatie en 

nen-iSo 23081.
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• de metadata in de onderzochte applicatie, het Stateninformatiesysteem (nuSiS) blijken vollediger  
te zijn dan die in documentum, dat anderzijds meer documenten bevat. hoewel dit binnen de pilot  
niet uitputtend is onderzocht, lijkt dit ook te gelden voor andere applicaties die in de dagelijkse 
werkprocessen worden gebruikt.  

• met de huidige tools kunnen uit documentum de documenten en afzonderlijke dossiers met hun 
metadata alleen handmatig worden geëxporteerd. de provincie beschikt momenteel niet over een 
module om een volledige export van de metadata uit documentum te kunnen maken. deze zal moeten 
worden aangeschaft of ontwikkeld. daarnaast is een module nodig om periodiek geautomatiseerde 
overbrenging te faciliteren.

• het is van belang om voorafgaand aan de overbrenging niet alleen de metagegevens maar ook de 
structuur van het archief te mappen.

belangrijkste aanbevelingen

• de metadata van bepaalde applicaties zoals het Stateninformatiesysteem zijn vollediger dan  
documentum, dat echter wel meer documenten bevat. een keuze zal gemaakt moeten worden:  
ofwel het dmS aanvullen met ontbrekende metadata of de vakapplicatie(s) na aanvulling gebruiken 
voor het overbrengen naar het e-depot. houd in verband daarmee het beleid voor wat betreft de 
keuze van documentum als archiefsysteem nog eens tegen het licht, in verband met het soms 
vollediger zijn van metadata in applicaties zoals nuSiS. maak indien nodig andere keuzes.3

• onderzoek voor de andere bij de provincie  in gebruik zijnde applicaties of zij metadata bevatten die 
voor een specifiek werkproces van toepassing zijn (en dus verplicht vanuit het tmlo2 ), maar in 
documentum ontbreken.

• definieer vóór overbrenging naar het e-depot de archiefbestanden waarmee je de provinciale  
archieven binnen het e-depot wilt structureren.

• investeer in een exporttool en daarnaast in een module voor geautomatiseerde overbrenging.

3. betreft ook bijvoorbeeld octopus (gS), giS-systeem en webarchivering.
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aanleiding

burgers en bedrijven kunnen in 2017 zaken die ze met de overheid moeten regelen, volledig digitaal 
afhandelen.4

ingevolge de archiefwetgeving zijn overheden verplicht hun archiefbescheiden, dus ook de digitale, in 
goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren. daarnaast dwingt nieuwe wetgeving zoals de  
Wet hergebruik overheidsinformatie tot herbezinning op de inrichting van de informatiehuishouding.  
de provincie utrecht spant zich in om deze overheidsbrede doelstellingen voor haar eigen taken te 
realiseren. randvoorwaarde is dat de organisatie beschikt over een kwalitatief hoogwaardige en  
betrouwbare digitale informatiehuishouding en archiefbeheer. ook ontwikkelingen op het gebied van 
(actieve) openbaarheid van informatie moeten een plek krijgen.

de informatiehuishouding van de provincie utrecht is sinds 2011 grotendeels digitaal. een goed beheer 
van deze digitale informatie is sindsdien cruciaal. de provincie utrecht is vanuit die optiek voortdurend 
bezig met het verbeteren van de kwaliteit van deze informatiehuishouding.

een deel van de informatie van de provincie moet gedurende een zeer lange tijd worden bewaard. 
permanent te bewaren analoge archiefbescheiden van de provincie utrecht worden op basis van een 
dienstverleningsovereenkomst uiterlijk 20 jaar nadat een dossier is afgesloten overgebracht naar de 
provinciale archiefbewaarplaats bij het utrechts archief (hua) en daar bewaard en beheerd in depot- 
ruimten voor analoge archiefbestanden.

Voor een duurzame opslag van de digitale informatie, dat wil zeggen een lange termijnbewaring van 
digitale overheidsinformatie, worden in landelijk verband zogenaamde e-depots gerealiseerd.

het utrechts archief, dat samen met het nationaal archief een e-depotvoorziening voor de regio utrecht 
ontwikkelt, verkent mede aan de hand van pilots hoe het e-depot het beste gebruikt kan worden, welke 
technische koppelingen gerealiseerd moeten worden en wat het beheer van digitale informatie in een 
e-depot betekent voor de eigen organisatie en voor de archiefvormende organisaties zoals de provincie 
utrecht. op die manier worden beide organisaties zich bewust van de nog te nemen stappen tot het 
moment dat formeel archiefbescheiden in het e-depot geplaatst kunnen worden. Vanuit deze gezamen- 
lijke “proeftuin” kan verder worden gebouwd aan infrastructuur en optimalisering van het  informatie- 
beheer. gedeputeerde Staten hebben in 2014 aangegeven aan een pilot deel te nemen. de pilot wordt 
financieel ondersteund door het rijksbrede programma archief2020. de pilot liep van september 2015 
tot juni 2016, dit op basis van een in juni 2015 vastgesteld project initiatie document (plan van aanpak).

dit rapport doet verslag van de pilot “duurzaam digitaal informatiebeheer / e-depot” van de provincie in 
samenwerking met het utrechts archief. 

1.

4.  dit standpunt is onderdeel van het huidige regeerakkoord. zie ook visiebrief “digitale overheid 2017” van de minister bzK 

aan de tweede Kamer van 23 mei 2013  en www.rijksoverheid.nl, www.digitaleoverheid.nl.
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doelstelling van de pilot was nadrukkelijk niet alle aspecten voor het operationeel krijgen van het e-depot 
te onderzoeken, maar een beperkt aantal aspecten te kiezen aan de hand waarvan ervaring kan worden 
opgedaan, zowel inhoudelijk als op het gebied van de samenwerking tussen beide organisaties. mede op 
basis van deze uitkomsten kunnen verdere stappen worden gezet om de e-depotvoorziening operationeel 
te krijgen, zodat de duurzame beschikbaarheid van informatie is geborgd. ook andere provincies en 
gemeenten zijn bezig met pilots rondom het overbrengen van informatie naar een e-depot. de uitkomsten 
van deze verschillende pilots zijn complementair en worden via diverse bijeenkomsten, platforms en 
gremia gedeeld.

het hoofddoel is dat de provincie utrecht met de toekomstige aansluiting op een e-depot wil (blijven) 
beschikken over een digitale informatiehuishouding die zodanig is ingericht en uitgevoerd dat het, 
conform de wettelijke regelingen, de volgende functies kan vervullen:

• (Juridische) Verantwoordingsfunctie;
• bedrijfseconomische functie, waaronder functies op het gebied van hergebruik, open data;
• Cultuur-historische functie (op termijn).

de pilot had tot doel ervaring op te doen, zowel inhoudelijk als op het gebied van de samenwerking 
tussen provincie als hua, zodat het hoofddoel wordt gediend. Voor deze pilot zijn de volgende hiervan 
afgeleide doelstellingen als onderzoeksvragen vastgesteld, zoals geformuleerd in het in juni door het 
management van beide organisaties vastgestelde project initiatie document5:

1. het verkrijgen van inzicht in de verschillen tussen de metadata-schema’s van systemen van de 
provincie utrecht en het in het e-depot gebruikte metadata-schema.

 
2. het opdoen van praktische ervaring met het opnemen van bestanden, dat wil zeggen sets digitale 

documenten (objecten met hun metadata), waardoor een beeld ontstaat van de inspanning die nodig 
is bij de implementatie van een uiteindelijke e-depotvoorziening.

3. het op de website van het utrechts archief (hua) publiceren van in het e-depot geplaatste digitale 
content.

4. het uitdragen van het belang van het e-depot en het delen van de resultaten van de pilot:
- intern binnen de provincie utrecht en het utrechts archief;
- extern bij andere provincies, regionale historische centra en het nationaal archief.

2.

5.  project initiatie document =plan van aanpak.

doelstelling en reikwijdte 
van de pilot
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6.  hiervoor werd een overeenkomst van tijdelijke opneming in beheer op- en vastgesteld.

toelichting bij 1: hierbij wordt gebruik gemaakt van het landelijke toepassingsprofiel metadata lokale 
overheden (tmlo), dat fungeert als metadataschema voor het overbrengen van digitaal archief naar het 
e-depot van hua. 

toelichting bij 2: dit wordt gerealiseerd door het tijdelijk opnemen door middel van het overbrengen 
‘ingesten’ van een nader te selecteren beperkt aantal kopie-bestanden in een aparte test omgeving van 
hua in het e-depot. het betreft hier vergaderdossiers van provinciale Staten.6

toelichting bij 3: openbare stukken die geschikt zijn voor vervroegde overbrenging kunnen via de 
website van hua direct voor het publiek toegankelijk zijn.
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verwachte effecten van de pilot73.

• de pilot levert nieuwe kennis op, noodzakelijk voor de toekomstige aansluiting van de digitale 
informatieomgeving van de provincie utrecht op een e-depot. deze aansluiting vormt een belangrijk 
onderdeel van de toekomstige informatiehuishouding van de provincie utrecht.

• de pilot leidt tot bewustwording binnen de provincie utrecht (politiek, bestuur, management, mede-
werkers) van het belang van goede voorzieningen in het kader van duurzaam informatiebeheer.  
deze bewustwording is van belang bij de inrichting en het beheer van de huidige en toekomstige 
informatiehuishouding en de verdere besluitvorming over en realisatie van het e-depot.

• de pilot levert informatie over de benodigde middelen die zijn gemoeid met duurzaam digitaal 
archiefbeheer. mede op basis van deze informatie zal het utrechts archief een investeringsplan 
uitwerken voor de implementatie van het e-depot als digitale bewaarplaats voor de provincie utrecht.

• door de inbedding in het (rijks-)programma archief20208 komen de resultaten van deze pilot ook ten 
goede aan andere overheidsorganisaties die willen aansluiten op de e-depotvoorziening van het 
nationaal archief en de regionale historische Centra (rhC’s) waarin provincies en andere overheden 
deelnemen.

• Vanuit deze gezamenlijke “proeftuin” kan verder worden gebouwd aan infrastructuur en optimalisering 
van het  informatiebeheer van beide organisaties.

7.  uit: project initiatie document definitieve versie 0.7 17 juni 2015 pag. 10.

8.  zie www.archief2020.nl. archief2020 is een door oCW opgezet programma voor alle overheden, uitgevoerd door het 

nationaal archief.
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uitvoering van de pilot4.

9.  zie voor de samenstelling van stuur- en projectgroep bijlage 7.1. de projectgroep is twaalf maal bijeengekomen, de 

stuurgroep negen  maal, de werkgroep “mapping” zes maal en de werkgroep ingest twee maal. Van alle bijeenkomsten zijn 

verslagen gemaakt.

10.  zie www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl.

11. Voor een overzicht zie bijlage 7.3.

bij de voorbereiding van de pilot werd een projectgroep en een stuurgroep gevormd met vertegenwoordi-
gers van beide organisaties. als projectleider werd de provinciearchivaris, f. Schoonheim, aangesteld.9 

na een kick-off eind augustus werd in september 2015 gestart met de pilot. deze bestond uit vier 
werkpakketten:

a. het verkrijgen van inzicht in de verschillen tussen de metadataschema’s van systemen van de 
provincie utrecht en het in het e-depot gebruikte metadataschema;

b. het opdoen van praktische ervaring met het plaatsen van bestanden van de provincie utrecht in het 
e-depot waardoor een reëel beeld ontstaat van de inspanning die benodigd is bij de implementatie 
van het e-depot;

C. het op de website van het utrechts archief publiceren van in het e-depot geplaatste digitale content;

d. het uitdragen van het belang van het e-depot en het delen van de resultaten van de pilot in- en extern. 
op basis hiervan werden doelstellingen geformuleerd.

voorbereiding

aan de hand van een op 28 september in de projectgroep vastgesteld stappenplan werden de activi- 
teiten uitgevoerd. na een vooronderzoek in de vergaderstukkenstroom van provinciale Staten (pS) en 
gedeputeerde Staten (gS) werd geconstateerd dat zowel pS als gS naast het documentmanagement- 
systeem documentum (dat als archiefsysteem voor de hele organisatie is aangewezen) ieder een apart 
hulpsysteem gebruiken. gedurende deze pilot werd ingezoomd op de - blijvend te bewaren - vergader-
stukken van pS uit de jaren 2011 en 2012. deze bevinden zich in twee systemen: nuSiS (dat fungeert 
als openbaar stateninformatiesysteem)10  en het genoemde documentmanagement systeem (dmS) 
documentum. Vervolgens werd onderzoek verricht naar de metadata van dezelfde documenten in beide 
systemen. hieruit bleek dat de metadata in nuSiS completer zijn dan in documentum. de zoekmogelijk-
heden in nuSiS sluiten beter aan op de wensen van de gebruikers. hier is bij de inrichting van nuSiS 
rekening mee gehouden. daarentegen is de verzameling documenten in de vergaderdossiers in  
documentum vollediger maar de metadata sluiten minder aan op het tmlo.11  aangezien documentum  
als officieel archiefsysteem  aangewezen is, werd in het vervolg van de pilot ingezoomd op documentum 
als het systeem van waaruit het ingesten in het e-depot zou worden gedaan en waarop een volledige 
mapping met het tmlo zou worden uitgevoerd. ook werd in het voortraject de grootte van het te 
exporteren bestand bezien en de daarvoor benodigde exportmodule.

4.1
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een bijkomend probleem bleek de vertrouwelijkheid van enkele statenstukken of zelfs gedeelten van 
documenten. hiervoor zijn geen aparte metadatavelden gedefinieerd, al wordt dit gegeven wel vermeld  
in de naamgeving van de documenten. bepaalde informatie hierover is alleen bekend bij de griffie-mede-
werker(s). ook kon moeilijk achterhaald  worden hoe lang embargo’s op bepaalde documenten gelden. 
als het gaat om eventueel vervroegde overbrenging of uitplaatsing is dit een aandachtspunt.

mapping

Samen met hua zijn alle velden in het tmlo vergeleken met de metadata in documentum. dit gebeurde 
door het zogenaamde ‘mappen’, een zeer arbeidsintensief en nauwgezet proces op basis van het 
uitgebreide metadataschema. hieruit bleek dat een deel van de in het tlmo verplichte metadatavelden 
ontbrak.12 

daarnaast is intern een analyse op hoofdlijnen gemaakt van een vergelijking van de nuSiS en documen-
tum-bestanden. hieruit bleek dat de gegevens in nuSiS completer zijn dan in documentum. zie voor een 
overzicht bijlage 7.3.

ter illustratie hierbij een schematische weergave van het mappingsproces: 

 

toelichting: de blauwe laag is de inhoudelijke mapping van metadata van bron naar doelsysteem op basis van tmlo; 

de grijze velden zijn metadatavelden in systeem; de groene vakjes zijn acties met de metadata.

export

te importeren documenten in het e-depot moeten in Xml-formaat worden aangeleverd. met behulp van 
het door het nationaal archief ontwikkelde Xml-schema topX wordt de Xml-export uit het bronsysteem 
(in dit geval documentum) in de voor het e-depot benodigde vorm omgezet. daarbij is het noodzakelijk 
dat alle verplichte metadatavelden aanwezig zijn. zoals hierboven aangegeven ontbrak een aantal velden 
al in het bronsysteem. daarnaast ontbraken in de Xml export enkele metadatavelden die wel in het 
bronsysteem aanwezig waren. het ging om zogenaamde, oorspronkelijk niet door de leverancier 

4.2

4.3

12. de mapping is inzichtelijk gemaakt in een excel-document (als bijlage te downloaden; zie pagina 26) en er is een verslag 

van gemaakt.
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ingebouwde  ‘maatwerkvelden’  die niet in een standaardexport uit documentum worden meegenomen. 
om te zorgen dat de ontbrekende metadatavelden voor deze pilot toch in het e-depot kunnen worden 
opgenomen zijn in de Xml-export handmatig extra velden aangemaakt. 

ter voorbereiding werden twee hulpmiddelen gebruikt:

• 1 tool van internet, Quick documentum import export, dat eerder bij de provincie gebruikt is voor 
exports van originele documenten. 

 Quick documentum import export is een kleine applicatie ontwikkeld en gratis aangeboden door  
m. Scott roth, een documentum expert uit Virginia, VS.

 deze applicatie kan volgens een door de gebruiker bepaalde selectie zowel de inhoud als een 
standaard selectie metadata van de documenten exporteren.

 de documenten worden in de export aangeduid met hun interne id-code, om de eenduidigheid te 
kunnen waarborgen. tijdens de pilot werd deze applicatie gebruikt om de documenten met hun 
id-code als naam te exporteren.

• 1 tool gebouwd door de Xml-specialist in Crystal reports met de metadata per niveau;
 de specifieke metadata die nodig zijn volgens tmlo zijn met behulp van Crystal report in het juiste 

Xml-formaat geëxporteerd.

mappingSproCeS 

4.4 ingest

in de maanden februari en april 2016 vonden zo genaamde ingestsessies plaats waaraan medewerkers 
van nationaal archief, het utrechts archief en provincie utrecht deelnamen. er werd gewerkt in een 
testomgeving van het utrechts archief als tenant (beheerder) van een gedeelte van het e-depot van het 
nationaal archief, waarbij bestanden met hun metadata (Xml-bestanden) overgezet zijn naar deze 
omgeving. de resultaten van deze sessies zijn in hoofdstuk 5 van dit rapport opgenomen.
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5. resultaten en bevindingen 
van de pilot

de pilot heeft de volgende resultaten opgeleverd, waarbij de volgorde overeenkomt met de eerder 
genoemde doelstellingen in hoofdstuk 2:

doelstelling 1, het inzichtelijk maken van de verschillen tussen de metadataschema’s van de provincie 
en het e-depot, is gerealiseerd. de pilot heeft nieuwe kennis en inzichten bij beide betrokken partijen 
opgeleverd. 

enkele resultaten en leerpunten:

• de metadata-schema’s van het dmS documentum en die van het e-depot verschillen op cruciale 
punten. in het excel-mapping-document13 staan deze aangegeven. daarnaast is er een aantal  
discussiepunten geconstateerd. een aantal verschillen is gemakkelijk te verhelpen door verbeteringen 
aan het dmS maar een aantal is technisch lastig op te lossen. de discussie moet eerst gevoerd 
worden over wat we als organisatie precies willen vastleggen14 en wie het gaat invoeren/bijhouden 
omdat de procesmedewerkers zo min mogelijk belast moeten worden met verplicht invullen van 
metadata velden. Velden worden te vaak oneigenlijk gebruikt in documentum of niet ingevuld.

• informatie wordt gemist die wel gewenst is. Welke informatie is verplicht en welke wenselijk?  
bijvoorbeeld: verplicht zijn gebruiksrechten, vertrouwelijkheid en beperking in openbaarheid  
(tmlo 16, 17 en 18) en wenselijk in sommige gevallen en verplicht in andere: dekking (tmlo 9).

• metadata blijken in sommige gevallen nietszeggend te zijn. er moet onderscheid gemaakt worden 
tussen systeemdata (technische gegevens) en echte inhoudelijke informatie zoals dossierbeschrij- 
vingen. de wijzigingsdatum moet ook echt de datum van de laatste inhoudelijke wijziging zijn en niet 
van een technische systeemwijziging. een voorbeeld: op werkprocesniveau wordt er op het scherm 
een foutieve startdatum getoond, namelijk de datum dat het proces is aangemaakt. dit moet in de 
volgende versies worden gecorrigeerd: mappen met een ander metadataveld.

• in de metadata worden ook nog afkortingen van afdelingen gebruikt. het heeft de voorkeur om de 
volledige naam van de afdeling te gebruiken, dus Statengriffie utrecht in plaats van Sgu. door dit  
nu al in het dmS aan te passen wordt voorkomen dat dit pas bij overdracht van de informatie gaat 
gebeuren met als risico dat bepaalde afkortingen niet meer bekend / in gebruik zijn. 

• enkele velden in tmlo en topX hebben een verplichte beperkte waardenverzameling. element 3 
(aggregatieniveau) bijvoorbeeld, kent slechts de waarden ‘archief’, ‘serie’, ‘dossier’ en ‘archiefstuk’.  
dit betekent dat bij dit soort velden niet alleen het veld zelf maar ook de inhoud gemapt moet worden. 
daarnaast stelt topX bepaalde eisen aan de notatie (bijvoorbeeld datumnotatie). Verschillen in notatie- 
wijze moeten ook vooraf in kaart worden gebracht.

 

13. zie bijlage 7.5.

14. betreft o.a. tmlo-elementen 5, 13, 17 en 18).
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doelstelling 2, het opdoen van praktische ervaring met het opnemen van bestanden in het e-depot, is 
gerealiseerd. daarbij is het opnemen van een set vergaderdossiers van pS slechts gedeeltelijk gelukt 
omdat de beschikbare hulpmiddelen niet geschikt waren voor het exporteren van series, dat wil zeggen 
grote hiërarchisch gestructureerde bestanden van vergaderdossiers met hun metadata. ook werd pas in 
een te laat stadium duidelijk welke keuzes er gemaakt hadden moeten worden ten aanzien van de te 
importeren aggregatieniveau’s. Wel konden kleinere bestanddelen uit het pS-bestand succesvol worden 
geïmporteerd in de e-depot omgeving. 

resultaten en leerpunten15:

• bij het tonen van de resultaten bleek dat er, voordat er geingest gaat worden, nagedacht moet 
worden over het structureren van de ‘kast’ van de provincie in het e-depot. er moeten aparte archief-
bestanden gedefinieerd worden voor de verschillende archiefvormende organen zoals pS, gS, etc., 
rekening houdend met bijvoorbeeld organisatiewijzigingen. daarbij is niet alleen de gebruiksvriendelijk-
heid voor provinciemedewerkers van belang, maar ook de gebruiksvriendelijkheid voor de burger bij 
raadpleging van de documenten in het depot. de ordening dient dus vooraf afgesproken te worden  
in overleg tussen archiefvormer en archiefbewaarplaats.

• in het verband met het voorgaande punt is het bij de voorbereiding op overbrenging van archieven 
naar een e-depot niet alleen van belang om tijd te investeren in het mappen van metadata maar ook in 
het mappen van mappenstructuren van het over te brengen werkproces op de niveaus in het e-depot. 
Welk niveau is wel van belang en welk niet? Welke niveau’s in het bronbestand zijn in termen van het 
e-depot te beschouwen als ‘archive’, ‘collection’ of ‘deliverable unit’?

• in documentum worden verschillende versies van een document opgeslagen omdat de gemaakte 
afspraken over versiebeheer bewust of onbewust niet worden nageleefd. het betreft bijvoorbeeld 
concepten die verbeterd worden maar soms ook noodzakelijke versies om het werkproces en de 
besluitvorming te reconstrueren. gaat alleen de definitieve versie naar het e-depot? zo nee, hoe wordt 
aangegeven dat het een eerdere versie betreft en hoe wordt vervolgens de status van die (sub)versie 
bepaald? eén en ander hangt af van de context (handeling, deel van een werkproces) waarbinnen de 
versie ontstaan is.  het betreft hier een selectievraag en keuze die al vóór het overbrengen naar het 
e-depot gemaakt moet worden.

• de exporttools die nu gemaakt zijn voor de pilot om de metadata uit het dmS in het juiste Xml- 
formaat over te zetten voor ingesten in het edepot, zijn niet geschikt om later te gebruiken bij de 
structurele koppeling voor het overbrengen van grote bestanden. er zitten nog te veel handmatige 
stappen in. met andere woorden: uit documentum blijkt op dit moment geen volledige Xml-export 
gemaakt te kunnen worden, dit moet als maatwerk, mogelijk in overleg met de leverancier van 
documentum, gebouwd worden. 

• Vóór de Xml van de export volledig voldoet aan de eisen in topX schema moeten er nog diverse 
werkzaamheden worden verricht. die expertise is momenteel bij provincie en hua nog niet volledig 
aanwezig en moet extern worden ingehuurd. 

• bij de medewerkers van het projectteam heeft verdere bewustwording plaatsgevonden als het gaat 
om het belang van het toekennen van de juiste metadata, de noodzaak van het doen van aanpassingen 
in het huidige dmS documentum, zodat overbrenging naar een e-depot op termijn makkelijke wordt. 
deze moet echter nog verder binnen de provinciale organisatie worden uitgedragen. 

15. zie voor een volledige opsomming het verslag van de ingestsessies 18 april 2016.
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doelstelling 3, het op de website van hua publiceren van in het e-depot geplaatste bestanden, werd 
uitgesteld in verband met het ontbreken van een noodzakelijke schakel tussen het nationaal archief en 
het collectiebeheersysteem van het utrechts archief.16  

desondanks kunnen al wel enkele constateringen worden gedaan:

• ook al zou een verbinding tot stand zijn gebracht, dan nog zou het niet mogelijk zijn geweest om de in 
het e-depot geplaatste archieven op de website te tonen, omdat daar vanwege de vertrouwelijkheid 
veel haken en ogen aan zouden zitten. het gegeven dat er op sommige documenten geheimhou-
dingsplicht zit waarvan de status en duur lastig is te achterhalen, bemoeilijkte de pilot aanzienlijk. 
tussentijds moest in het kader van de pilot hiervoor een tijdelijke overeenkomst van opname in beheer 
worden opgesteld, waarin onder andere werd vastgelegd dat de betreffende kopie-bestanden na 
afloop van de test zullen worden gewist.

• bij een scenario van vervroegd overbrengen of uitplaatsen van op termijn vernietigbare dossiers is  
het handig om deze te kunnen raadplegen vanuit de eigen applicatie of dmS door middel van een 
koppeling of hyperlink. met deze mogelijkheden dient in het voortraject van overbrengen of uitplaatsen 
rekening te worden gehouden.

Wat betreft doelstelling 4, het delen van de resultaten: op de ipo-Sio themadag over digitale duurzaam-
heid die op 8 maart 2016 te utrecht is gehouden zijn de voorlopige uitkomsten van de pilot gedeeld.  
in de zomer van 2016 worden de uitkomsten intern bij provincie utrecht en hua gepresenteerd, najaar 
2016 volgt een landelijke presentatie. het voornemen is om in het najaar van 2016 een aparte landelijke 
bijeenkomst te organiseren waarin de eindresultaten en vervolgacties zullen worden gedeeld. deze wordt 
door de provincie georganiseerd in samenwerking met het utrechts archief en archief2020. Voor deze 
laatste bijeenkomst kan de provincie een beroep doen op de met archief2020 overeengekomen 
subsidie.

 

16. zie voor een volledige opsomming het verslag van de ingestsessies 18 april 2016.
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17. zie ook auditrapport Concerncontrol provincie utrecht december 2014.

18. dit geldt ook voor andere hulpsystemen zoals omnitracker (voor de gS-stukkenstroom), octopus (voor de awb-stukken-

stroom), elvhis, Sap etc. tussen elvhis en documentum is al een dergelijke koppeling aanwezig. de leverancier van nuSiS 

is go (gemeenteoplossingen); Voor technisch  beheer en extra ondersteuning voor documentum huurt de provincie am-

plexor in. Voor een eventuele koppeling met nuSiS zal contact opgenomen moeten worden met de leverancier van nuSiS.

19. mogelijk biedt een al dan niet al aanwezig eSb of een  ‘broker’ hierbij uitkomst.

6. conclusies en aanbevelingen

conclusies

• het metadataschema van het documentmanagementsysteem (dmS) documentum van de provincie en 
het tmlo, de landelijke standaard die gebruikt wordt door na/hua verschillen op een aantal cruciale 
punten. dit betekent dat dossiers niet zonder meer overgebracht kunnen worden naar het e-depot. 
een aantal verschillen is gemakkelijk te verhelpen door verbeteringen aan het dmS en (het uitvoeren 
van) nadere interne afspraken maar een aantal zijn technisch niet zo makkelijk op te lossen.

• met de huidige tools kunnen alleen documenten en afzonderlijke dossiers handmatig worden geëxpor-
teerd. een exporttool voor het periodiek overbrengen van grotere bestanden is noodzakelijk.

aanbevelingen vanuit de pilot

provincie

• de metadata van bepaalde applicaties zoals het Stateninformatiesysteem nuSiS zijn vollediger dan 
documentum, dat echter wel meer documenten bevat. een keuze zal gemaakt moeten worden: ofwel 
het dmS aanvullen met ontbrekende metadata of de vakapplicatie(s) na aanvulling gebruiken voor het 
overbrengen naar het e-depot. dit laatste druist wel in tegen het beleid om alleen documentum te 
gebruiken als archiefsysteem.

• naast technische aanpassingen die in het vervolgtraject uitgevoerd moeten worden, moet ook 
gekeken worden naar het gebruik van documentum als archiveringssysteem, met name als het gaat 
om het op een correcte en uniforme wijze van het benoemen van velden en naamgeving.17 bewust-
wording binnen de organisatie is hierbij een belangrijk element naast het toepassen van voortschrij-
dend inzicht in de inrichting van documentum. bij een eventuele keuze voor een nieuw dmS dienen 
vanaf het begin de eisen voor aansluiting op een e-depot meegenomen te worden.

• indien besloten wordt tot het exporteren alleen vanuit documentum, draag er dan zorg voor dat meer 
metadata vanuit nuSiS naar documentum worden overgeheveld (indien deze verplicht zijn en nog niet 
aanwezig in documentum). een mogelijkheid is het ontwikkelen van een tool die een koppeling tussen 
de metadata(schema’s) van nuSiS en documentum mogelijk maakt.18 maak indien mogelijk hierbij 
gebruik van de documentum koppeling (webservice) tussen Squit-Xo en documentum.19
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• onderzoek ook andere applicaties op het vorige punt.

• zorg voor een duidelijk applicatielandschap waarin de verhoudingen - als het gaat om archiefwaardige 
documenten en hun metadata -  tussen de diverse applicaties duidelijk worden.

• breng verbeteringen in het metadataschema van documentum aan in lijn met het tmlo20  en draag er 
zorg voor dat de velden die voor het tmlo verplicht zijn, ook daadwerkelijk (bij voorkeur automatisch 
of waar mogelijk met keuzemogelijkheden) worden ingevuld. bepaal daarbij als organisatie wat verder 
in metadata vastgelegd moet worden. betrek de ervaringen van de pilot van hua met de gemeente 
utrecht daarbij en ga in overleg met hua over lopende discussies (ook landelijk) over het nut van 
sommige tmlo-eisen. 

• definieer metadatavelden in documentum voor vertrouwelijkheid in het kader van het werkproces, 
naast die voor de (eventuele beperking van de) openbaarheid in het kader van de overbrenging naar 
het e-depot. Velden waarin de mate van de geheimhouding en de duur van de vertrouwelijkheid 
worden vastgelegd moeten hiervan deel uit maken. ik het geval van uitplaatsing zijn metadata op het 
gebied van vertrouwelijkheid verplicht. ook in het kader van de Wet open overheid kan dit een issue 
worden. de proceseigenaren dienen zich hiervan bewust te zijn.

• maak afspraken met de gegevenseigenaren welke gegevens verplicht aangeleverd/ingevuld moeten 
worden bij het afsluiten van een dossier en welke gegevens door diV aangevuld worden. 

• gebruik geen afkortingen zoals van afdelingen en waar afkortingen zijn gebruikt, doe een reparatie- 
slag.

• onderzoek het wijzigen van de startdatum op het scherm werkprocesniveau.

• Verricht nader onderzoek naar de duto-eisen21 in relatie tot de tmlo-eisen. 

• investeer in een exporttool / exportmodule en eventueel in een automatisch metadata-hulpmiddel, met 
name voor het overbrengen van grotere bestanden zoals series vergaderstukken en projectdossiers. 
deze tool dient in overleg met de leverancier ontwikkeld te worden.

• maak organisatiebrede afspraken over versiebeheer van documenten (concepten / eindversies) en ga 
in gesprek met hua in hoeverre versies worden overgedragen. betrek hierbij de context (deel van een 
werkproces) waarin de versies ontstaan. een mogelijkheid is ook om bij het versielabel aan te geven 
om wat voor soort versie het gaat.

• definieer vóór overbrenging naar het e-depot de archiefbestanden waarmee je de provinciale  
archieven binnen het e-depot wilt structureren. Streef naar een ook voor de burger begrijpelijke 
terminologie en structuur. leg deze structuur vast.

20. onder andere startdatum op werkprocesniveau.

21. duto is een landelijk normenkader voor het duurzaam toegankelijk houden van overheidsinformatie. 
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• bepaal welke informatie uiteindelijk naar het e-depot gaat en op welk moment.  alleen blijvend te 
bewaren dossiers of ook op termijn te vernietigen dossiers? Keuzes ten aanzien van vervroegd 
overbrengen en uitplaatsen van vernietigbare bestanden spelen hierbij een rol. dit heeft ook een 
relatie met de doorontwikkeling van het e-depot door hua en de door hua aan te bieden mogelijk- 
heden.

• bepaal als provincie de eisen aan de raadpleegbaarheid van de overgedragen informatie. moet deze 
bijvoorbeeld via het dmS documentum te raadplegen zijn (met behulp van koppelingen) of kan/mag 
het ook via een ander systeem?

het utrechts archief

• definieer vóór overbrenging naar het e-depot de archiefblokken waarmee je de provinciale archieven 
binnen het e-depot wilt structureren. maak vooraf goede afspraken over de hoofdindeling en leg deze 
ook vast. Streef naar een ook voor de burger begrijpelijke terminologie en structuur.

• hua moet, eventueel samen met het nationaal archief, bij volgende pilots altijd betrokken zijn bij het 
maken van de exports / het omzetten naar XSlt’s, dat voorkomt problemen bij het ingesten.

• Vul de gebruiksaanwijzing van het nationaal archief ten aanzien van preservica en topX aan en de 
daarop gebaseerde handleiding van hua voor haar eigen relaties.

• Stel vast welke metadata noodzakelijk zijn, hoe gedetailleerd en op welk niveau.
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7. bijlagen

medewerker organisatie functie rol pilot

John Visbeen pu Concernmanager Voorzitter stuurgroep

fred Schoonheim pu provinciearchivaris projectleider, 
secretaris stuurgroep

paul mallens /  
ernst Veerman

pu Concernadviseur middelen adviseur stuurgroep

frans hooft pu Senior adviseur middelen lid projectteam

ascon Spieksma pu coördinerend adviseur diV lid projectteam

mariëlle ten berge pu Kwaliteitsadviseur lid projectteam

tibi popescu pu tab/fab documentum lid projectteam

milly plaate pu iCt-specialist / functioneel beheerder 
documentum

lid projectteam

rita heidstra pu Secretaris Statenwerk lid projectteam

esther iJsbrandi pu Commissie secretaris commissies  
mme en bem

lid projectteam

Jolanda meewezen / 
Sandra Venema

pu beleidsondersteunend medewerker lid projectteam

Kaj van Vliet hua hoofd inspectie & Collectiebeheer lid stuurgroep

Joost van Koutrik hua Coördinator inspectie lid projectteam

floortje tuinstra hua Vakspecialist archieven lid projectteam

annelot Vijn hua beheerder informatiesystemen lid projectteam

alexander roos hua Communicatie-medewerker lid projectteam

michiel rijneke need2change bV project-adviseur

7.1 projectorganisatie
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voorbeeld van de structuur in documentum

7.2 metadatavelden documentum 

relaties en metadata per objecttype 

relaties van de objecten bij werkprocessen

thema's, subthema's 
en werkprocessen

dossiers

mappen

een dossier kan 0 of meer
documenten hebben

een thema kan 0 of meer
sub-thema's hebben

een thema kan 0 of meer
werkprocessen hebben

een thema kan 0 of  
meer dossiers hebben

een dossier kan 0 of  
meer mappen hebben

een map kan 0 of meer 
sub-mappen hebben

een map kan 0 of meer 
documenten hebben

pK

pK

pK

pK

pK

pu_dossier

r_object_id

r_object_id

r_object_id

r_object_id

r_object_id

pu_werkproces

pu_dossier

pu_map

pu_document
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werkproces

dossier
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document



duurzaam digitaal informatiebeheer / e-depot | 25

7.3 vergelijkingsschema mapping metadata nusis en documentum

onderwerp: ps vergadering 15 juli 2013

nusis documemtum 

audio* geen audio 

moties per agendapunt opgeslagen en per onderwerp alle moties onder een naam opgeslagen 

vragenhalfuurtje stukken opgeslagen geen stukken 

notulen 3 en 6 juni 2013 opgeslagen* geen notulen 

stemlijst geen stemlijst 

alles apart opgeslagen per agendapunt n.v.t. 

pS agenda (verschil in naamgeving -> zie documentum) uitnodiging openbare vergadering pS 

onderwerp: ps vergadering 14 april 2014

nusis documemtum 

ingekomen stukken apart opgeslagen alles onder een naam opgeslagen 

indien er een tekst is toegevoegd onder een agendapunt 
zoals bij agendapunt 9 

ontbreekt 

stemlijst geen stemlijst 

onderwerp: ps vergadering 9 februari 2015

nusis documemtum 

ingekomen stukken en vragen halfuurtje apart opgeslagen bij elkaar opgeslagen 

verslag beëdiging CvdK verslag ontbreekt

tekst onder agendapunt ontbreekt

risico's beheersmaatregel 

geen automatisering mogelijk tool ontwikkelen die het wel kan 

geen standaard koppeling meenemen als lessons learned

bovenstaande risico's hebben een overlap met het  
lopende project 'Verbetertraject rondom informatiebeheer 
bij de pu'

* betreft alle bovenstaande vergaderingen

n.b. nuSiS bevat geen vertrouwelijke of geheime documenten.
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7.4

7.5

applicatielandschap provincie utrecht

tmlo-mapping (zie hoofdstuk 4.2, pagina 12)

www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/publieksbereik/digitale/
toepassingsprofiel-metadata-lokale-overheden-tmlo/toepassingsprofiel-metadata-lokale-overheden-tmlo

of: ga naar provincie-utrecht.nl, klik op onderwerpen en type bij zoeken 'toepassingsprofiel' in.
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